
 
 
 
Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 
E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb 

 
 

INDKALDELSE 
 

 
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse 

 
 

Tirsdag den 24. februar 2015, kl. 18.00 
 

 

i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret beliggende Aksel Møllers Have 4 i går-
den. 
 

 Dagsorden  

 
1) Valg af dirigent og referent 

 

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 
2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder 

følgende forslag: 
 
 Udskiftning af stigestrenge, faldstammer m.v. i henhold til projekt, udarbejdet af 

foreningens tekniske rådgiver Peter Jahn & Partnere og indenfor et samlet øko-
nomisk rammebeløb på i alt kr. 51.560.900. 

 
 Under forudsætning af ovennævnte forslags vedtagelse, stiller bestyrelsen føl-

gende alternative finansieringsforslag. 
 

 FINANSIERING 
 Udgiften foreslås finansieret     ENTEN 
 
3.1 kontant til indbetaling pr. 1. oktober 2015 dog således at medlemmer, der ikke 

ønsker at foretage kontant indbetaling, tilbydes at deltage i et kollektivt fælleslån 
med variabel rente med afvikling over 20 år og i øvrigt på vilkår som angivet i 
hoslagte bilag 5 og 6. 

 
 Første afdrag forfalder til betaling pr. 1. november 2015. Der henvises i øvrigt til 

administrators redegørelse vedrørende afvikling af fælleslån, der vedlægges 
som bilag 6. 

ELLER 
 



3.2 Udgiften finansieres ved et af foreningen optaget fælleslån pr. 1. oktober 2015 
for samtlige beboere uden individuel indfrielsesmulighed og med variabel rente 
med afvikling over 20 år og i øvrigt på vilkår som angivet i hoslagte bilag 5 og 6. 

 
 Første afdrag forfalder til betaling pr. 1. november 2015. Der henvises i øvrigt til 

administrators redegørelse vedrørende afvikling af fælleslån, der vedlægges 
som bilag 6. 

 
 Der forventes ikke at være forskel i den variable lånerente imellem de 2 forslag. 
 

4) RØRFØRING 
 
 Bestyrelsen ønsker Deres vejledende tilkendegivelse til følgende: 
  
4.1 at den nuværende vandrørsføringen genbruges, jfr. bilag 3 
  
  ELLER 
 
4.2 at vandrørene i både badeværelse og køkken skal føres som foreslået af rådgi-

vende ingeniørfirma PJ&P (og anbefalet af bestyrelsen). 
 
 ”Generalforsamlingen forventes at være af relativ kort varighed, idet relevante 

spørgsmål i relation til projektets gennemførelse m.v., har været gennemgået 
på 2 orienteringsmøder, ligesom der henvises til referater vedlagt nærværende 
indkaldelse som bilag 1 og 2”. 

  

 Medlemmerne opfordres til at afgive stemme i henhold til hoslagte fuld-

magt. 
   
 

Med venlig hilsen 
Qvortrup Administration A/S 

 
 

v/Jens Anker Hansen 
Advokat 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 
1. Referat af orienteringsmøde afholdt 10.12.2014 
2. Referat af orienteringsmøde afholdt 08.01.2015  
3. Skr. fra Peter Jahn & Partnere af 23.01.2015  
4. Eksempler på omkostningsniveau for ekstraarbejde 

Peter Jahn & Partnere. 
5.    Finansieringsforslag 
6.    Administrators redegørelse vedr. fælleslån med indfrielsesmulighed 
7.    Fuldmagt 
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Referat af 

Orienteringsmøde vedr. renovering af afløbs- og 
vandinstallationer i Godthåbs Have. 

Afholdt d. 10/12-2014 kl. 19, i mødesalen på Frb. Gymnasium.  
Tilstede: 

Fra Qvortrup advokatfirma: Jens Anker Hansen. 

Fra Rådgivende ingeniørfirma PJP: Jacob Lemche & Glen Møller Laursen. 

Fra ejerforeningens bestyrelse: Tais Brüniche-Olsen (formand), Bente Schwartz, 
Anne-Marie Bowen, Michael Graae og Henrik Wang. 

Da det udelukkende var et orienteringsmøde, blev de fremmødte medlemmer ikke 
registreret; men der var mødt ca. 100 beboere op, repræsenterende ca. 80 
lejligheder.  

 

Med reference til den omdelte dagsorden. 

1. 

Jens Anker Hansen blev enstemmigt valgt til aftenens ordstyrer. 

2. 

Tais Brüniche-Olsen orienterede de fremmødte om baggrunden for bestyrelsens 
anbefaling om at udskifte samtlige afløbs- og vandinstallationer i henhold til planen 
fra de rådgivende ingeniører. (Fremlagt under pkt. 3). 

Siden 2008 er der registreret 685 tilfælde af problemer med enten afløbs- eller 
vandinstallationerne. 

� Forstoppet faldstamme:    79 tilfælde. 

� Gennemtæret faldstamme:   57 tilfælde. 

� Forstoppet vandrør:           308 tilfælde. 

� Gennemtæret vandrør:             241 tilfælde. 

I alt:     685 tilfælde. 

 

Bilag 1
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3. 

Jacob Lemche gennemgik materialet (der er blevet omdelt til beboerne 27/11), og 
uddybede de forskellige beslutninger og beregninger der ligger til grund for dette. 

Efterfølgende kunne der stilles spørgsmål til renoveringsprojektet.   

 

4. 

Jens Anker Hansen informerede om de økonomiske konsekvenser ved projektet som 
er estimeret til at koste ca. 51,5 millioner kroner. 
I det omdelte materiale kan udgiften for de enkelte lejligheder ses efter 
fordelingstal. 

Bestyrelsens forslag er, at der optages et 20 årigt lån med variabel rente på hele 
beløbet. 
Afdragene opkræves sammen med fællesudgifterne (medlemsbidraget). 

Efterfølgende kunne der stilles spørgsmål til de økonomiske konsekvenser ved 
renoveringsprojektet. 

 

5. 

Spørgsmål og svar fra mødet. 

� Vedr. Renoveringen (besvaret af Jacob Lemche) 

Sp: Hvad sker der hvis budgettet løber løbsk? 

Sv: Budgettet er lagt meget konservativt. Der er afsat 10 % til uforudsete udgifter, 
og vores erfaringer siger at det er tilstrækkeligt. 

 
Sp: Jeg har et badeværelse hvor alle rør for nyligt er udskiftet til rustfrie rør. Skal de 
også udskiftes? 

Sv: Der vil bliver foretaget en forhåndsregistrering af alle lejligheder inden 
renoveringen starter, og her vil det blive vurderet om de eksisterende rør kan 
bruges. 

Bilag 1
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Sp: I min lejlighed ligger faldstammen i et hulrum i entreen. Skal væggen brydes ned 
for at komme til at udskifte faldstammen? 

Sv: Ja, det skal den; men det er normalt ikke så voldsomt som det kan lyde. 

 
Sp: Er der taget højde for vådrumsmembran? 

Sv: Ja, det er der. Der vil blive påført vådrumsmembran på de områder hvor der 
bliver repareret og evt. udskiftet fliser. 

 
Sp: Er det muligt at benytte køkkentrappen som adgangsvej til lejlighederne, i stedet 
for at benytte hovertrappen? 

Sv: I nogle tilfælde ja, og de nye forsyningsrør skal efter udkastet også placeres på 
køkkentrapperne; men da der skal flyttes mange og tunge materialer, vil 
hovedtrapperne og elevatorerne også skulle benyttes. 

 
Sp: Skal der afdækkes områder i min stue? 

Sv: Ja, det er nødvendigt, hvis stuen er gennemgangsrum for køkken og 
badeværelse. Det anbefales at afdække gulvet på de adgangsveje der er nødvendige 
for at håndværkerne kan komme til i køkken og på badeværelse. 
Ligeledes anbefales det at overdække møbler af hensyn til støvet. 

Supplerende bemærkning fra mødedeltager: Man kan få nogle deciderede 
”støvvægge” der er meget tættere end f.eks. et stykke plastik, således at man laver 
et (næsten) støvtæt rum i den resterende lejlighed. 

 
Sp: Hvor skal badefaciliteterne stå i gården? Kunne man ikke overveje at uddele 
billetter til Frb. Svømmehal. 

Sv: Taget til efterretning. 

 
Sp: Hvorfor skifter man kun vandrørene – varmerørene er jo lige så gamle som 
vandrørene? 

Bilag 1
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Sv: Varmesystemet er et lukket system, og der opstår derfor ikke de samme 
aflejringer i rørene som der gør i vandrør. 
Levetiden på varmerør er derfor meget længere end på vandrør. 

 
Sp: Er det ikke muligt at undgå vandret rørføring i lejlighederne, evt. ved at 
bibeholde den eksisterende rørføring? 

Sv: Det er selvfølgelig muligt at bibeholde den eksisterende rørføring; men det vil 
være uhensigtsmæssigt af hensyn til den kommende service og vedligehold på 
systemet, samt placering af vandmåler. 
Det vil indebære at nogle lejligheder skal have 6 vandmålere hvis rørføringen 
bibeholdes, i stedet for 2 som det er tilfældet i løsningsforslaget. 

 
Sp: Kan I lave det ordentligt? Er der lavet risikovurdering, hvem står for 
projektstyring, er der tænkt på højtvandsspærre. Hvad er prisen indtil nu?  

Sv: Vedr. højtvandsspærre, så er det et selvstændigt punkt vedr. kloakkerne som 
ikke er med i dette projekt. 

Supplerende fra bestyrelsen: Der er ikke indgået aftale med noget firma om selve 
projektet da det endnu ikke er vedtaget. 
Det bør bemærkes at kun forprojektet er sat i gang på nuværende tidspunkt. Fokus 
er på at sikre tilstrækkelig orientering af ejerforeningens medlemmer frem mod den 
ekstraordinære generalforsamling. Der er her vigtigt at understrege, at der ikke er 
indgået yderligere kontrakter end udførelsen af forprojektet, som løber frem til den 
ekstraordinære generalforsamling. Forprojektet har til formål at danne et overblik 
over vedligeholdelsesarbejdets omfang, samt at kommunikere det til 
ejerforeningens medlemmer. Rådgiver og entreprenør er ikke valgt, og dermed er 
der ikke taget beslutning om projektstyring endnu. Bestyrelsen har taget imod tilbud 
fra beboere der stiller deres kompetencer på området til rådighed, og der vil blive 
oprettet en følgegruppe såfremt forslaget vedtages, hvor disse personer samt 
repræsentanter fra bestyrelsen indgår. 

Omkostningerne for forprojektet er i størrelsesordenen 50.000 kr., samt 25.000 kr. 
for en miljøundersøgelse – begge dele inkl. moms. 

 
Sp: Jeg har for nylig købt en lejlighed, hvor både køkken og bad er totalt istandsat. 

Bilag 1
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Kan jeg forvente en stor ekstraregning for at håndværkerne kan komme ind til 
rørene? 

Sv: Der vil blive lavet en registrering af alle lejligheder inden renoveringen starter; 
men typisk vil en ekstraregning ligge på 5-10.000 kr. 

 
Sp: Hvor lang til vil det tage at lave pr. lejlighed? 

Sv: Det vil tage ca. 10 uger i opgange med 10 etager, og ca. 8 uger i opgange med 7 
etager. Man vil dog ikke være uden vand og toilet i hele denne periode. Det 
tilstræbes at der dagligt vil blive etableret afløbsmuligheder enten i køkken eller 
bad. Hvis toilettet ikke kan benyttes vil der kunne benyttes ”campingtoilet” i 
lejligheden, samt toilet og badvogne i gården. 

 
 

 
Sp: Jeg fik renoveret mit bad for 11 år siden, og her ville underboen ikke åbne i 3 
måneder, så jeg kunne få skiftet mit gulvafløb. 

Sv: (Jens Anker Hansen).  
Der er noget der opleves jævnligt; men der er helt faste regler for varsling og for evt. 
adgang med hjælp fra en låsesmed. Det er vigtigt at folk der udlejer deres lejligheder 
husker at overholde disse varslingsfrister.  

 
Sp: Jeg kunne godt tænke at se en tegning af, hvordan rørene vil blive ført i min 
lejlighed? 

Sv: Det bliver nok for omfattende at gennemgå enkelttilfælde i fællesskabet, men 
der vil komme spørgetimer til dette formål senere i forløbet. Tegningerne er også 
lagt på ejerforeningens hjemmeside. 

 
Sp: Er der nogen alternative løsninger på rørføringen? 

Sv: Der er flere muligheder; men vi har valgt den mest hensigtsmæssige i forhold til 
fremtidig vedligehold af systemet samt af hensyn montering af vandmålere. 

Bilag 1
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Sp: Er det ikke muligt at lave en liste over hvor mange lejligheder der allerede har 
renoveret køkken og bad? 

Sv: Det vil ske ved den forhåndsregistrering af lejlighederne der finder sted inden 
renoveringen. Den er også et nødvendigt redskab for håndværkerne, så de ud fra 
listen kan se, hvad der skal reetableres og hvordan. 

 
Sp: Hvad er levetiden på de nye materialer. 

Sv: Levetiden på nye materialer vil være den samme som på de eksisterende dvs. ca. 
50 år. 

 
Sp: Rørføringen på bagtrappen vil indsnævre trappeløbet. Er det lovligt? 

Sv: Trappeløbet er i forvejen for lille efter de gældende regler; men jeg tror ikke det 
er noget problem, da køkkentrappen ikke er en primær flugtvej. 

 

� Vedr. økonomien (besvaret af Jens anker Hansen). 

Sp: Hvorfor er der lagt op til et fælleslån som omfatter alle ejerforeningens 
medlemmer? 

Sv: Det er bestyrelsens forslag; men det er flertallet der bestemmer i foreningen. 

Uddybende fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har tilstræbt en løsning der med rimelighed kan forventes er i flertallets 
interesse, og forslaget er baseret på følgende antagelser: 

� Ifølge en relevant ejendomsmægler med erfaring fra salg af flere 
lejligheder i ejendommen, antages den foreslåede finansieringsform at 
have mindst mulig negativ indflydelse på de forventede fremtidige 
salgspriser. Hvis deltagelse i fælleslånet derimod er frivillig, og det 
dermed er muligt at indfri lånet før tid, så kan det forventes at sælgere 
vil blive tvunget til at indfri lånet i forbindelse med salg. Forventningen 
er, at muligheden for indfrielse før tid dermed vil have større negativ 
indflydelse på de forventede fremtidige salgspriser. 

Bilag 1
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� Udgiftsniveauet (medlemsbidrag + ydelse på fælleslån) for 
ejerforeningens medlemmer forventes ikke at falde når lånet er 
indfriet. 

� Til orientering kan det nævnes at den af bestyrelsen foreslåede 
finansieringsform er magen til den der blev brugt da bl.a. ejendommens 
tag blev skiftet for ca. 15 år siden. 

På den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal stemmes om det 
anbefalede vedligeholdelsesarbejde, vil der også skulle stemmes om hvilken 
finansieringsform ejerforeningens medlemmer ønsker:  

� Fælleslån som omfatter alle ejerforeningens medlemmer, og hvor 
deltagelse er obligatorisk, dvs. at det ikke vil være muligt for de enkelte 
medlemmer at indfri deres del af lånet før tid – jf. ovenstående forslag. 

� Fælleslån som omfatter de af ejerforeningens medlemmer, der ikke 
ønsker selv at stå for finansieringen. Dvs. at deltagelse i fælleslånet er 
frivillig, og der er ligeledes mulighed for at de enkelte medlemmer kan 
indfri deres del af lånet før tid. Denne finansieringsform giver størst 
mulig frihed for ejerforeningens medlemmer. 

Det skal bemærkes, at lånevilkårene for fælleslånet beskrevet i det udsendte 
materiale er baseret på et lån som omfatter alle ejerforeningens medlemmer. Hvis 
der optages et mindre fælleslån, så må lånevilkårene forventes at være mindre 
attraktive.  

Det skal bemærkes, at renteudgifterne ved et fælleslån vil være fradragsberettigede 
for de enkelte medlemmer. Ligeledes skal det bemærkes at ejerforeningens 
medlemmer ikke hæfter solidarisk. Disse forhold gør sig gældende uanset om der 
vælges et lån der omfatter alle medlemmer eller et lån hvor deltagelse er frivillig. 

 
Sp: Kan man ikke tage et fastforrentet lån? 

Sv: Det kan ikke anbefales at tage et fastforrentet lån, da renten vil være betydelig 
højere, hvorfor det sjældent vælges i lignende tilfælde Desuden kan et fastforrentet 
lån ikke indfries til kurs 100. Det skal bemærkes at ejerforeningen ikke har mulighed 
for at optage et realkreditlån, og at det omtalte fælleslån derfor er et banklån. 

 

Bilag 1
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Der henvises i øvrigt til ”Spørgsmål/Svar”-sektionen i det omdelte materiale – Bilag 
1. 

 

 

 

Bilag 1
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Referat af 

Orienteringsmøde vedr. renovering af afløbs- og 
vandinstallationer i Godthåbs Have. 

Afholdt d. 8/1-2015 kl. 19, i mødesalen på Frb. Gymnasium.  
Tilstede: 

Fra Qvortrup advokatfirma: Jens Anker Hansen. 

Fra Rådgivende ingeniørfirma PJP: Jacob Lemche & Glen Møller Laursen. 

Fra ejerforeningens bestyrelse: Tais Brüniche-Olsen (formand), Asta Wendt Larsen, 
Bente Schwartz, Michael Graae og Henrik Wang. 

Da det udelukkende var et orienteringsmøde, blev de fremmødte medlemmer ikke 
registreret; men ca. 80 beboere var mødt op.  

 

Med reference til den omdelte dagsorden. 

1. 

Jens Anker Hansen blev enstemmigt valgt til aftenens ordstyrer. 

2. 

Tais Brüniche-Olsen orienterede de fremmødte om baggrunden for bestyrelsens 
anbefaling om at udskifte samtlige afløbs- og vandinstallationer i henhold til planen 
fra de rådgivende ingeniører. (Fremlagt under pkt. 3). 

Siden 2008 er der registreret 685 tilfælde af problemer med enten afløbs- eller 
vandinstallationerne. 

� Forstoppet faldstamme:    79 tilfælde. 

� Gennemtæret faldstamme:   57 tilfælde. 

� Forstoppet vandrør:           308 tilfælde. 

� Gennemtæret vandrør:             241 tilfælde. 

I alt:     685 tilfælde. 

 

Bilag 2
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3. 

Jacob Lemche gennemgik materialet (der er blevet omdelt til beboerne 27/11), og 
uddybede de forskellige beslutninger og beregninger der ligger til grund for dette. 
Desuden blev en del af de spørgsmål der kom under det første møde d. 10/12-14 
gennemgået. 

Efterfølgende kunne der stilles spørgsmål til renoveringsprojektet.   

 

4. 

Jens Anker Hansen informerede om de økonomiske konsekvenser ved projektet som 
er estimeret til at koste ca. 51,5 millioner kroner. 
I det omdelte materiale kan udgiften for de enkelte lejligheder ses efter 
fordelingstal. 

Bestyrelsens forslag er, at der optages et 20 årigt lån med variabel rente på hele 
beløbet. 
Afdragene opkræves sammen med fællesudgifterne (medlemsbidraget). 

Efterfølgende kunne der stilles spørgsmål til de økonomiske konsekvenser ved 
renoveringsprojektet. 

 

5. 

Spørgsmål og svar fra mødet. 

� Vedr. Renoveringen - besvaret af Jacob Lemche. 
� Vedr. økonomi og jura - besvaret af Jens Anker Hansen. 

 
Sp: Bliver arbejdet i den enkelte lejlighed færdiggjort (så der kun arbejdes i hver lejlighed i én uge) eller 
bliver der arbejdet i flere lejligheder ad gangen?  
Sv: Det kan desværre ikke lade sig gøre, at gøre én lejlighed færdig ad gangen, så man skal forvente at 
lejligheden skal være til rådighed for håndværkerne i alle 10 uger (henholdsvis 8 uger). 
 
Sp: Hvordan er det mht. forsikring?  
Sv: Der er ingen forsikring der dækker f.eks. tyveri af værdigenstande, så disse skal fjernes inden 
renoveringen starter. Tyveriforsikring kan ikke tegnes, da tyveriet typisk ikke kan bevises. 
For at undgå tyveri vil håndværkere have navneskilte på, så man kan se at de har lovligt ærinde på 
ejendommen. Erfaringsmæssigt er risikoen for tyveri meget lille.  

Bilag 2
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Sp: Er det en mulighed at få lavet køkken samtidig?  
Sv: Istandsættelse af køkkener er ikke en mulighed at få lavet samtidig, men beboerne kan selv få det lavet  
umiddelbart efter ejendommens håndværkere er færdige. Det skal typisk laves af et køkkenfirma, og 
dermed af nogle andre håndværkere end de der arbejder på ejendommen i forbindelse med 
vedligeholdelsesarbejdet. 
  
Sp: Kan man få håndværkerne til at efterlade arbejdet uafsluttet, og så få refunderet noget fra 
ejerforeningen? 
Sv: Forslaget er taget til efterretning, og vil indgå i overvejelserne fremadrettet. 
  
Sp: Kan man ikke bare installere en ny faldstamme et andet sted (f.eks. på køkkentrappen), og så først 
afbryde den gamle, når den nye er i funktion? 
Sv: De oprindelige faldstammer vil ikke være ude af drift i alle ti (otte) uger som vedligeholdelsesarbejdet i 
en opgang forventes at vare. Ligeledes vil de to oprindelige faldstammer ikke bliver taget ud af drift samme 
dag, og det vil blive tilstræbt, at der er mindst et fungerende afløb, enten toilet eller bad, hver dag når 
håndværkerne går hjem. Nye faldstammer et andet sted vil kræve ekstra arbejde, da der skal bores store 
huller mange steder.  
  
Sp: Flyttes der ikke mere ansvar over på beboerne, når der er flere og længere vandrette rør?  
Sv: Hen til t-stykket er det stadig medlemmets ansvar; men her bliver det hele skiftet på én gang og betalt 
af E/F. 
  
Sp: Kan man med fordel samtidig installere et afkalkningsanlæg?  
Sv: Anbefalingen er at afvente og se hvad er sker fra vandværkerne. Frb. Kommune er i gang med initiativer 
i den retning. Dette har dog ikke umiddelbart noget med vandrørene at gøre.  
  
Sp: Hvad sker der i de 10 uger? Hvor længe er man uden vand og afløb?  
Sv: Manglende toilet i lejlighederne vil være en mindre periode, hvor campingtoiletterne kan benyttes. Bad 
i gården vil være en længere periode. Måske et par uger mindre en den samlede byggetid i de enkelte 
opgange. 
  
Sp: Kunne bagtrapperne inddrages helt, så beboerne f.eks. bruges til vaskemaskiner? 
Sv: Kræver myndighedsgodkendelse og områdets status skal ændres; men det er Ikke lige til pga. 
brandhensyn, lydmæssigt og osv. Det er ekstremt dyrt. 
  
Sp: Kan gasinstallationer flyttes til bagtrapperne?  
Sv: Det er ikke en del af projektet. 
  
Sp: Kan radiatorerne skiftes samtidig? 
Sv: Ikke umiddelbart relateret til projektet. 
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Sp: Er der nogen alternativer til det anbefalede?  
Sv: Ja, strømpeforing (såkaldt re-lining). Men her er den allerede meget begrænsede afløbskapacitet et 
problem, da diameteren på røret bliver mindre hvis det fores. Desuden er rørene så medtagede, at de flere 
steder må forventes at gå i stykker når de skal renses inden en evt. foring. Strømpeforing af faldstammerne 
kan eventuelt foretages på få af de øverste etager, men den økonomiske besparelse vil være relativ 
beskeden. 
 
Sp: Kan man ikke få kompensation hvis man selv laver noget selv?  
Sv: Forslaget er taget til efterretning, og vil indgå i overvejelserne fremadrettet. 
  
Sp: Kan et eventuelt håndværkerfradrag bruges? (Hvis ordningen altså bliver forlænget).  
Sv: Ikke til det kollektive arbejde på ejendommen; men kan bruges hvis den enkelte beboer f.eks. ønsker at 
istandsætte sit badeværelser samtidigt. 
  
Sp: Kan man få kompensation hvis man har moderniseret, så arbejdet for ejerforeningen bliver mindre? 
Sv: Forslaget er taget til efterretning, og vil indgå i overvejelserne fremadrettet. 
  
Sp: Kan man ikke tage et par opgange ad gangen?  
Sv: Det bliver for dyrt hvis projektet ikke gennemføres på én gang. Dyrere mht. rådgivere, etablering af 
byggeplads osv. 
  
Sp: Hvem betaler hvis der falder fliser ned?  
Sv: Ejerforeningen dækker med mindre det skyldes mangelfuld vedligeholdelse. Ved håndværkerfejl betaler 
håndværkeren måske selv, og ellers dækker ejerforeningen. 
Det er en god idé at tage fotos inden arbejdet starter. Håndværkerne tager selv fotos. 
  
Sp: Hvis der er døre i støvvægge, kan disse så ikke låses for at minimere risikoen for tyveri? 
Sv: Det kræver vægge af krydsfinér eller andet solidt materiale, og ikke af plastik, hvilket bliver dyrere, men 
det kan der kigges på. 
  
Sp: Kan vagtfirma hyres til at passe på ejendoms og beboernes ejendele? 
Sv: Dette er en meget dyr løsning. 
  
Sp: Skal man fjerne designerlamper? 
Sv: Det er sjældent at der sker tyverier. Lamper er lette at bevise mangler, og der kan gøres opmærksom på 
det med det samme.  
  
Sp: Hvordan er beboerne stillet i forbindelse med skader på boligen? 
Sv: Forsikring dækker hvis håndværkerne laver skader, men hvis håndværkerne ikke kan gøres ansvarlig, så 
vil der blive tegnet en såkaldt ”all- risk”-forsikring, som så dækker skaden. 
  
Sp: Er der solidarisk hæftelse? 
Sv: Lånet følger lejligheden, også i tilfælde af tvangsauktion. Lånet falder ikke tilbage på ejerforeningen. 
Man hæfter derfor ikke for andre. 
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Sp: Hvad sker hvis renter stiger?  
Sv: Hvis renten stiger forlænges løbetiden. Stiger renten meget, hæves ydelsen på lånet. Falder renten 
afvikles lånet hurtigere. 
  
Sp: Hvad er forskellen på et obligatorisk lån og et frivilligt lån? 
Sv: Hvis deltagelse i fællelånet er frivillig, forventes lånets størrelse at være mindre end hvis lånet er 
obligatorisk. Hvis der optages et mindre fælleslån, så må lånevilkårene forventes at være mindre attraktive.  
  
Sp: Hvornår skal pengene falde? 
Sv: Skæringtidspunkt vil blive fastlagt på et senere tidspunkt, når det egentlige projekt starter. 
Bestyrelsen varsler dette med tre måneder. Beløbet skal betales forud. Første betaling vil formentlig 
omkring årsskiftet 2015/16. 
Skæringsdatoen er fælles for alle uanset om der betales kontant eller lånes. 
  
Sp: Har lånet indflydelse på fremtidige forventede salgspriser? 
Sv: Køber vil formentlig tage det med i betragtning, da oplysningerne vil være tilgængelig på 
købstidspunktet. 
  
Sp: Kan projektet falde? 
Sv: Det er flertallet der bestemmer i ejerforeningen, så forslaget kan falde.  
På mødet blev der svaret, at der kun kræves almindeligt flertal for at vedtage projektet, da det er et 
vedligeholdelsesarbejde. 
Dette er senere blevet korrigeret, jvf. ejerforeningens vedtægter §11 punkt 5, således at der kræves 2/3 
flertal for at vedtage projektet. 
  
Sp: Kan lånet opsiges? 
Sv: Lånet kan ikke opsiges fra bankes side, men det kan opsiges fra ejerforeningens side, så lånet kan flyttes 
til en anden bank, hvis det vurderes mere fordelagtigt for ejerforeningens medlemmer. 
  
Sp: Kan vi få et realkreditlån? 
Sv: Dette er ikke muligt i en ejerforening. 
  
Sp: Kan lånet indfries senere?  
Sv: Ja, hvis deltagelse i fælleslånet er frivilligt eller i tilfælde af obligatorisk lån; hvis det besluttes på en 
senere generalforsamling. 

 

Der henvises i øvrigt til ”Spørgsmål/Svar”-sektionen i det omdelte materiale – Bilag 
1. 
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EF Godthåbs Have 
v/Tais Brüniche-Olsen 
Aksel Møllers Have 4 
2000 Frederiksberg 
 
 
Sendt på mail: ghh@outlook.dk   
 
 
 
 
 
Den 23. januar 2015, Sag nr. 01.1637.02 JL, GL 
 
 
 
 
 
Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer 
 
I forlængelse af beboermøderne og særligt spørgetimerne med beboerne samt jeres forbere-
delse på generalforsamling 2015 vedr. vand og afløbsprojekt, skal vi hermed fremsende vo-
res notater og redegørelser iht. aftale. 
 
 
Noter fra beboermøder: 
 

1. Tidsplan og planløsninger for de lejligheder som ligger øverst i ejendommen? Lejlig-
heder vil være berørt i længere tid idet de strækker sig over flere opgange. Lejelighe-
derne er afvigende i forhold til øvrige lejligheder. Vi skal have en særlig opmærk-
somhed på disse øverste beliggende lejligheder. De kan være en begrænsning ift. at 
lave sammenlægning / samling af vandinstallationer på trapperum. Det oplæg vi har 
lavet skal tages med det forbehold at det først er efter den komplette registrering at 
det kan afstemmes om det er teknisk muligt at gennemføre den ændrede løsning. 
 

2. Tidsplanen for PJP er den realistisk? Den skitseret tidsplanen er et oplæg til dialog 
med bestyrelsen. Forskydninger i tidsplan vil blive meldt ud.  
 

3. Der er beboere der ønsker opsætning af afskærmning udført som træskellet med pla-
der og hængelås? Vi tager en snak med bestyrelsen. Særligt i de lejligheder hvor ad-
gang er påkrævet via stue/værelse. 
 

4. Hvorfor vandrette rør? Som udgangspunkt for at reducere antallet af bi- vandmålere i 
ejendommen og for at nedsætte og lette driften på foreningens rør fremover. Folk 
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spørger til om de kan få lov til at stemme til generalforsamlingen på A: lodrette rør i 
køkken* eller B: vandrette rør*? Beboer får lov til at stemme så vidt PJP er oplyst.  
 

5. Rørene til køkkenet kan de vandrette kunne føres på bagtrappen og først ved vindu-
et/ydervæg føres ind i lejlighed ? PJP ser på muligheden. Efterfølgende undersøgt og 
er som udgangspunkt ikke muligt pga. trappen. 
 

6. Flere beboere havde et behov for, at vide om vi registrerede i alle lejligheder, hvilket 
vi gør.  
 

7. Badekarrene har vi vist fået oplyst til beboerne som, at de skal fjernes for fremføring 
af ny vandinstallation. 2-3 beboer oplyste at kar ikke kan komme ud igennem døren. 
Folk der har fået nye badeværelser må skære badekarrene i mindre stykker. Korrekt 
og del af projejkt. Nye badekar er indeholdt i projektet. 
 

8. Beboer spørger om foreningen har ret til dette, idet han ved nyt badekar vil blive rin-
gere stillet (nyt badekar vil givet være mindre dybt) idet han mener at badekar er hans 
ejendom. Spørgsmålet skal forelægges administrator/advokat for afklaring. 
 

9. Rørkasser hvordan og hvorledes skal beboere forholde sig til det og hvad hvis nogle 
har skjult installationer i væg som er inspicer bare men ikke tilgængelige uden at ned-
bryde væg. Det afklares ved gennemgang af lejligheder. Hvis det er noget som skjuler 
eksisterende installationer og er udført af beboere vil beboere få besked om at det skal 
nedtages før rørarbejder udføres. 
 

10. Flyttes gasrøret? Flytning er ikke indeholdt i budgettet. Ideen kan dog være god hvis 
der kommer ændrer rørføring. Undersøges ved projektering og lejlighedsregistrering. 
 

11. Forsænkede lofter, skabe og lignende skal de fjernes? Ja på samme vilkår som rørkas-
ser. Dvs. ekstra opkrævning såfremt de er i køkkener eller hvor der i forvejen er in-
stallationer. Hvis de er i områder hvor der ikke tidligere har været, men nu kommer 
installationer vil det være en del af projektet. 
 

12. Allerede moderniseret installationer i bad og køkken. Kan de genanvendes? Måske – 
de vil i det omfang det er muligt og teknisk forsvarligt. Individuelle muligheder afkla-
res ved registrering og meddeles til beboere.  
 

13.  Hvorledes vil man forholde sig til beboernes indbo/sikkerhed mod indbrud og tyveri, 
når nøgler er i frit omløb etc. PJP har evt. foreslået at der laves byggesagscylindre til 
lejligheder hvis der er ønske om at kopiering af nøgler ikke må risikeres. Dette med-
fører dog projektomkostninger som ikke er indregnet (men bør kunne indeholdes i 
budgetter). 
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14. Beboer spørger til om der evt. kan komme en række sikre depoter til rådighed for be-
boerne (Shurgard) som de kan hensætte møbler, tæpper og andet værdifuldt indbo 
mens byggesagen er undervejs 
 

15.  Beboer spørger til vandspild ved løsning med ”vandrette rør”. Beboer har ret i at der 
fra hovedledning skal aftømmes ca. 8-10 meter koblingsledning før end man har vand 
herfra, hvor det i dag er ca. 1 meter. I dag vil beboere derfor opleve at skulle aftappe 
¼-1/2 liter vand hvor de fremover risikerer at skulle tømme op mod 1,8-2 liter vand. 
Ventetiden kan være op til 10 sekunder jf. normen og reglerne, hvilket kan opleves 
som lang tid. Omvendt vil det vand der så kommer fra hovedledningen være koldt i 
modsætning til nu hvor det opvarmes af det varme vand. Vi bemærker at hvis der går 
tid mellem aftapninger vil vand i koblingsrør fra hovedledninger til vandtapsteder bli-
ve hhv. koldere/varmere som følge af samplacering af koldt og varmt vand – dette til 
trods for at rør isoleres. Ved aftapning kort efter hindanden opleves dette ”vandspild” 
ikke. 

 
 
Vi har efter beboerorienteringsmøderne haft drøftelser med kommunen vedr. hvad der skal 
søges byggetilladelse på og ift. vådrumssikringsmuligheder. Følgende er svar fra Frederiks-
berg Kommune:  
 
”Ejendommen (eller dennes rådgiver) skal søge om tilladelse idet vi flytter installationerne 
fra den oprindelige placering. Der er ikke krav til etablering af vådrumssikring på alle væg-
ge og gulv fordi rør og faldstammer skiftes.” 
  
 
 
Vurdering af løsning med ”vandret” føring (A) og ”lodret” føring (B) 
 
Vi vurdere på nuværende tidspunkt, at begge løsninger A og B er udgiftsneutrale i forhold til 
hinanden. Dette vurderes ud fra, at løsning A som tegnet vil kræve rørkasser og hulboringer i 
vægge mm. Beløbsmæssigt antages det at være samme udgift som, at føre et ekstra sæt stige-
strenge op i hver opgangsside (B). Der er dog øget udgift til vedligeholdelse (flere rør) samt 
ekstra udgift til måleraflæsninger/regnskab samt udgift til løbende udskiftning af målere 
hvert 6 år ved løsning B – lodret føring.   
 
Ift. målerudskiftning er et estimat at vi ved model A kan spare ca. 250-300 målere. En måler 
koster udskiftet ca. 300-500 kr. afhængigt af aftale med ISTA et al. Dermed vil besparelsen 
på målerudskiftning hvert 6. (maksimalt 8.-10. år) formodes at være ca. 110.000 kr. plus 
moms. 
 
Hertil kommer at ved fremtidige driftsscenarier, har foreningen nedsat deres samlede rør-
mængde med ca. 30-40% ift. tilfældet i dag. Samt et fremtidig udskiftning ikke vil være de-
struktiv i boliger i samme omfang, hvormed retableringsomkostningerne nedsættes ved dette 
tilfælde.  
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Idet denne udskiftning først antages nødvendig om ca. 50 år er det dog meget svært at værdi-
sætte pt. men det vurderes at omkostningen ved udskiftning fremover vil være ca. 60% af 
udgiften nu her for vandinstallationen. 
 
Omvendt vil beboerne så have en ekstra bygningsdel som de har ansvar for at vedligeholde 
og drifte, hvilket økonomisk set er en fordel for ejerforeningen, men som ved misligehold 
kan medføre dyre skader.  
 
Endvidere vil det være vores vurdering, at løsning A vil medføre en længere ventetid på 
koldt og især varmt brugsvand, som vil medføre et øget vandspild. En overslagsberegning 
viser at ca. 3-4 aftapninger af hhv. koldt og varmt brugsvand for at opnå helt koldt eller 
varmt vand medfører vandspild (hvis det ellers ikke anvendes under aftapning) på ca. 10-15 
liter vand pr. døgn. Set i relation til at et normalvandforbrug er ca. 110 liter pr. døgn pr. be-
boer må det siges at være mærkbart. Ud over vandspildet vil der også være en vis ventetid – 
op til 10 sekunder, hvilket i forhold til nuværende installation kan virke irriterende på beboe-
re. 
 
I nye / moderne etagebyggerier, er det dog helt sædvanlig metode for udførelse af vandinstal-
lationer, hvor disse trækkes op centralt i ejendommen og fordeles (typisk i gulve) til aftap-
ningssteder. Tilsvarende er gældende ved husbyggeri. 
 
Derfor skal løsningen vurderes med de fordele den har, men også med de ulemper som den 
præsenterer. 
 
Kort fortalt er løsning A en fordel for ejerforeningen mens løsning B er en fordel for de en-
kelte beboere. 
 
 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til det ovenstående, er du naturligvis 
velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
 
 
 
Jacob Lemche 
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Eksempler på omkostningsniveauet for ekstraarbejde ved nedtagning/retablering i moderniserede køkkener og badeværelser. 
 

De forhold som beboerne kan have foretaget som komplicerer, er: 

 

Køkken: Estimerede priser for tillæg 

- Rørkasser uden fliser i køkken (bord til overskab)    ca. kr. 2.500 

- Rørkasser med fliser i køkken (bord til overskab)   ca. kr. 3.500 - 4.000 (afhænger af fliseprisen) 

- Rørkasser uden fliser i køkken (bord til loft)                                              ca. kr. 3.500  

- Rørkasser med fliser i køkken (bord til loft)                                              ca. kr. 5.000 - 6.000 (afhænger af fliseprisen) 

- Nedhængte faste (gips) lofter i køkken uden el/spots*                                ca. kr. 2.000 - 2.500        

- Nedhængte faste (gips) lofter i køkken med el/spots*                                 ca. kr. 1.500 - 2.000 

 

Badeværelse: Estimerede priser for tillæg 

- Nedhængte faste (gips) lofter i badeværelse uden el/spots*                         ca. kr. 6.000 - 7.000 

- Nedhængte faste (gips) lofter i badeværelse med el/spots*                         ca. kr. 7.500 - 8.500 

- Nedhængte løse / demonterbare lofter i badeværelse uden el/spots*             ca. kr.    500 - 1.000 

- Nedhængte løse / demonterbare lofter i badeværelse med el/spots*              ca. kr. 1.000 - 1.500 

- Rørkasse i fuld højde (gulv til loft) uden fliser                                            ca. kr. 4.000 - 5.000 

- Rørkasse i fuld højde (gulv til loft) med fliser                                            ca. kr. 6.000 - 7.500 (afhænger af flisepris) 

- Tillæg ved hængetoiletter                                                                       ca. kr. 1.500 - 2.000 

 

Det er ikke vores vurdering at nyt køkken med elementskabe gør udskiftningen mere kompliceret end ved oprindeligt forrammekøkken. Men er 

der udført særlig bordplade som vanskeliggør udskiftningen vil retableringen her blive lidt højere end ellers.  

 

Hvis beboerne har skjulte rørføringer som ikke er udført i PEX skal det udskiftes til nye synlige rør, som er en del af projektet (uden meromkost-

ning). Hvis beboerne ønsker at få nye rør skjult igen, må dette arbejde prissættes individuelt og udføres efter direkte aftale mellem VVS og bebo-

er. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Jahn & Partnere A/S 

Jacob Lemche 



Bilag 5

Budget

kr.

Håndværkeromkostninger

Budget i henhold til oplæg fra Peter Jahn & Partnere A/S

af 17. oktober 2014 32.440.000

Diverse uforudsete udgifter 3.250.000

Teknisk rådgivning 4.450.000

40.140.000

Juridisk økonomisk rådgivning 782.700

Omkostninger til byggetilladelse mv. 30.000

Diverse udlæg til tryk, foto, porto mv. 20.000

40.972.700

Moms 10.243.200

Låneomkostninger 200.000

All risk forsikring 75.000

Anslået udgifter til el- og vandforbrug 70.000

Byggeprojekt i alt 51.560.900

Fordelingstal 22.140

Finansiering

Fælleslån:

Løbetid, antal år 20

Variabel rente, reguleringsfaktor NYKBOR 3 3,75%

Årlig ydelse brutto % 7,11%

Årlig ydelse brutto kr. 3.668.383

1. års nettoydelse (- 25% skat) 3.192.532

5902/jah/bg/05-02-2015

Istandsættelser 2015

E/F Godthåbs Have (5902)
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Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser

ingstal udgifter ydelse ydelse i alt ingstal udgifter ydelse ydelse i alt

A B C D E F A B C D E F

1001.02.8 205 477.416 2.831 2.463 679.300 Ovf. 4.143 9.648.456 57.205 49.784 13.729.100

1002.06.0 54 125.758 746 649 178.900 1058.04.9 57 132.745 787 685 188.900

1003.04.0 58 135.074 801 697 192.200 1059.00.3 59 137.403 815 709 195.500

1004.04.3 54 125.758 746 649 178.900 1060.00.9 84 195.624 1.160 1.009 278.400

1005.14.2 58 135.074 801 697 192.200 1061.00.2 460 1.071.274 6.351 5.528 1.524.400

1006.00.1 54 125.758 746 649 178.900 1062.00.6 50 116.443 690 601 165.700

1007.00.5 58 135.074 801 697 192.200 1063.06.3 50 116.443 690 601 165.700

1008.06.2 54 125.758 746 649 178.900 1064.02.8 42 97.812 580 505 139.200

1009.02.7 58 135.074 801 697 192.200 1065.10.2 52 121.101 718 625 172.300

1010.08.6 54 125.758 746 649 178.900 1066.00.0 50 116.443 690 601 165.700

1011.06.5 58 135.074 801 697 192.200 1067.04.3 52 121.101 718 625 172.300

1012.02.0 54 125.758 746 649 178.900 1068.00.8 50 116.443 690 601 165.700

1013.00.9 58 135.074 801 697 192.200 1069.08.0 52 121.101 718 625 172.300

1014.00.2 120 279.463 1.657 1.442 397.700 1070.04.6 50 116.443 690 601 165.700

1015.00.6 182 423.852 2.513 2.187 603.100 1071.02.5 52 121.101 718 625 172.300

1016.10.5 54 125.758 746 649 178.900 1072.04.3 50 116.443 690 601 165.700

1017.02.8 54 125.758 746 649 178.900 1073.02.2 52 121.101 718 625 172.300

1018.04.6 54 125.758 746 649 178.900 1074.04.0 50 116.443 690 601 165.700

1019.02.5 54 125.758 746 649 178.900 1075.06.9 52 121.101 718 625 172.300

1020.04.5 54 125.758 746 649 178.900 1076.08.7 50 116.443 690 601 165.700

1021.04.9 54 125.758 746 649 178.900 1077.02.7 52 121.101 718 625 172.300

1022.10.9 54 125.758 746 649 178.900 1078.06.0 50 116.443 690 601 165.700

1023.00.7 54 125.758 746 649 178.900 1079.04.9 52 121.101 718 625 172.300

1024.02.5 54 125.758 746 649 178.900 1080.06.9 50 116.443 690 601 165.700

1025.04.3 54 125.758 746 649 178.900 1081.00.9 55 128.087 759 661 182.300

1026.04.7 54 125.758 746 649 178.900 1082.06.6 56 130.416 773 673 185.600

1027.00.1 54 125.758 746 649 178.900 1083.02.0 61 142.060 842 733 202.100

1028.00.5 125 291.107 1.726 1.502 414.200 1084.00.0 69 160.691 953 829 228.700

1029.00.9 182 423.852 2.513 2.187 603.100 1085.06.7 57 132.745 787 685 188.900

1030.04.3 54 125.758 746 649 178.900 1086.04.6 69 160.691 953 829 228.700

1031.04.7 54 125.758 746 649 178.900 1087.00.0 57 132.745 787 685 188.900

1032.02.6 54 125.758 746 649 178.900 1088.02.9 69 160.691 953 829 228.700

1033.02.0 54 125.758 746 649 178.900 1089.00.8 57 132.745 787 685 188.900

1034.14.3 54 125.758 746 649 178.900 1090.02.8 69 160.691 953 829 228.700

1035.04.1 54 125.758 746 649 178.900 1091.04.6 57 132.745 787 685 188.900

1036.02.0 54 125.758 746 649 178.900 1092.02.5 69 160.691 953 829 228.700

1037.06.3 54 125.758 746 649 178.900 1093.00.4 57 132.745 787 685 188.900

1038.04.2 54 125.758 746 649 178.900 1094.02.2 69 160.691 953 829 228.700

1039.02.1 54 125.758 746 649 178.900 1095.00.1 57 132.745 787 685 188.900

1040.06.6 54 125.758 746 649 178.900 1096.00.5 69 160.691 953 829 228.700

1041.02.0 54 125.758 746 649 178.900 1097.00.9 57 132.745 787 685 188.900

1042.00.0 300 698.657 4.142 3.605 994.100 1098.00.2 69 160.691 953 829 228.700

1043.04.2 57 132.745 787 685 188.900 1099.06.0 57 132.745 787 685 188.900

1044.06.0 120 279.463 1.657 1.442 397.700 1100.00.4 118 274.805 1.629 1.418 391.000

1045.06.4 84 195.624 1.160 1.009 278.400 1101.10.3 57 132.745 787 685 188.900

1046.00.4 57 132.745 787 685 188.900 1102.02.6 6 13.973 83 72 19.900

1047.06.1 59 137.403 815 709 195.500 1103.02.0 6 13.973 83 72 19.900

1048.02.6 84 195.624 1.160 1.009 278.400 1104.02.3 6 13.973 83 72 19.900

1049.04.4 57 132.745 787 685 188.900 1105.02.7 6 13.973 83 72 19.900

1050.04.0 59 137.403 815 709 195.500 1106.02.0 6 13.973 83 72 19.900

1051.02.9 84 195.624 1.160 1.009 278.400 1107.02.4 3 6.987 41 36 9.900

1052.08.6 57 132.745 787 685 188.900 1108.00.3 24 55.893 331 288 79.500

1053.04.0 59 137.403 815 709 195.500 1109.02.1 30 69.866 414 360 99.400

1054.04.4 84 195.624 1.160 1.009 278.400 2001.00.6 71 165.349 980 853 235.300

1055.04.8 57 132.745 787 685 188.900 2002.02.4 47 109.456 649 565 155.700

1056.02.7 59 137.403 815 709 195.500 2003.04.2 58 135.074 801 697 192.200

1057.02.0 84 195.624 1.160 1.009 278.400 2004.00.7 71 165.349 980 853 235.300

Ovf. 4.143 9.648.456 57.205 49.784 13.727.900 Ovf. 7.450 17.349.987 102.866 89.523 24.688.400

5902/jah/bg/05-02-2015

Budget

Månedlige ydelser

E/F Godthåbs Have (5902)

Istandsættelser 2015

Månedlige ydelser

Budget
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Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser

ingstal udgifter ydelse ydelse i alt ingstal udgifter ydelse ydelse i alt

A B C D E F A B C D E F

Ovf. 7.450 17.349.987 102.866 89.523 24.688.400 Ovf. 10.768 25.077.135 148.679 129.393 35.683.100

2005.04.0 58 135.074 801 697 192.200 2061.08.3 51 118.772 704 613 169.000

2006.00.4 71 165.349 980 853 235.300 2062.00.9 67 156.033 925 805 222.000

2007.02.2 58 135.074 801 697 192.200 2063.06.6 51 118.772 704 613 169.000

2008.04.0 71 165.349 980 853 235.300 2064.00.6 67 156.033 925 805 222.000

2009.06.9 58 135.074 801 697 192.200 2065.04.9 51 118.772 704 613 169.000

2010.04.0 71 165.349 980 853 235.300 2066.02.8 67 156.033 925 805 222.000

2011.00.4 58 135.074 801 697 192.200 2067.06.0 51 118.772 704 613 169.000

2012.00.8 71 165.349 980 853 235.300 2068.00.0 67 156.033 925 805 222.000

2013.06.5 58 135.074 801 697 192.200 2069.00.4 51 118.772 704 613 169.000

2014.02.0 64 149.047 884 769 212.100 2070.06.3 67 156.033 925 805 222.000

2015.04.8 58 135.074 801 697 192.200 2071.00.3 51 118.772 704 613 169.000

2016.04.1 71 165.349 980 853 235.300 2072.02.1 67 156.033 925 805 222.000

2017.04.5 58 135.074 801 697 192.200 2073.06.4 51 118.772 704 613 169.000

2018.00.0 71 165.349 980 853 235.300 2074.08.2 67 156.033 925 805 222.000

2019.02.8 78 181.651 1.077 937 258.500 2075.00.8 51 118.772 704 613 169.000

2020.02.3 69 160.691 953 829 228.700 2076.00.1 117 272.476 1.615 1.406 387.700

2021.04.1 44 102.470 608 529 145.800 2077.00.5 59 137.403 815 709 195.500

2022.06.0 48 111.785 663 577 159.100 2078.02.3 59 137.403 815 709 195.500

2023.04.9 69 160.691 953 829 228.700 2079.02.7 67 156.033 925 805 222.000

2024.06.7 48 111.785 663 577 159.100 2080.10.3 59 137.403 815 709 195.500

2025.08.5 69 160.691 953 829 228.700 2081.00.1 67 156.033 925 805 222.000

2026.02.5 48 111.785 663 577 159.100 2082.02.0 59 137.403 815 709 195.500

2027.04.3 69 160.691 953 829 228.700 2083.02.3 67 156.033 925 805 222.000

2028.06.1 48 111.785 663 577 159.100 2084.00.2 59 137.403 815 709 195.500

2029.08.0 69 160.691 953 829 228.700 2085.00.6 67 156.033 925 805 222.000

2030.08.5 48 111.785 663 577 159.100 2086.06.3 59 137.403 815 709 195.500

2031.04.0 69 160.691 953 829 228.700 2087.02.8 67 156.033 925 805 222.000

2032.10.0 48 111.785 663 577 159.100 2088.06.0 59 137.403 815 709 195.500

2033.02.2 69 160.691 953 829 228.700 2089.00.0 67 156.033 925 805 222.000

2034.04.0 48 111.785 663 577 159.100 2090.08.4 59 137.403 815 709 195.500

2035.00.5 69 160.691 953 829 228.700 2091.00.0 67 156.033 925 805 222.000

2036.10.4 48 111.785 663 577 159.100 2092.02.8 59 137.403 815 709 195.500

2037.00.2 69 160.691 953 829 228.700 2093.00.7 67 156.033 925 805 222.000

2038.00.6 100 232.886 1.381 1.202 331.400 2094.04.0 59 137.403 815 709 195.500

2039.02.4 118 274.805 1.629 1.418 391.000 2095.00.4 117 272.476 1.615 1.406 387.700

2040.00.5 50 116.443 690 601 165.700 2096.02.2 117 272.476 1.615 1.406 387.700

2041.06.2 36 83.839 497 433 119.300 2097.06.5 61 142.060 842 733 202.100

2042.04.1 51 118.772 704 613 169.000 2098.06.9 51 118.772 704 613 169.000

2043.04.5 51 118.772 704 613 169.000 2099.00.9 61 142.060 842 733 202.100

2044.06.3 51 118.772 704 613 169.000 2100.02.1 61 142.060 842 733 202.100

2045.02.8 51 118.772 704 613 169.000 2101.00.0 61 142.060 842 733 202.100

2046.08.5 51 118.772 704 613 169.000 2102.00.4 59 137.403 815 709 195.500

2047.08.9 51 118.772 704 613 169.000 2103.02.2 61 142.060 842 733 202.100

2048.04.3 51 118.772 704 613 169.000 2104.00.1 59 137.403 815 709 195.500

2049.06.1 51 118.772 704 613 169.000 2105.04.4 61 142.060 842 733 202.100

2050.06.7 51 118.772 704 613 169.000 2106.00.9 59 137.403 815 709 195.500

2051.02.1 51 118.772 704 613 169.000 2107.00.2 61 142.060 842 733 202.100

2052.02.5 51 118.772 704 613 169.000 2108.04.5 59 137.403 815 709 195.500

2053.02.9 51 118.772 704 613 169.000 2109.04.9 61 142.060 842 733 202.100

2054.02.2 51 118.772 704 613 169.000 2110.02.0 59 137.403 815 709 195.500

2055.00.1 51 118.772 704 613 169.000 2111.00.9 61 142.060 842 733 202.100

2056.08.3 51 118.772 704 613 169.000 2112.00.2 59 137.403 815 709 195.500

2057.02.3 51 118.772 704 613 169.000 2113.02.0 61 142.060 842 733 202.100

2058.06.6 51 118.772 704 613 169.000 2114.02.4 59 137.403 815 709 195.500

2059.02.0 57 132.745 787 685 188.900 2115.02.8 117 272.476 1.615 1.406 387.700

2060.06.5 67 156.033 925 805 222.000 2116.00.7 59 137.403 815 709 195.500

Ovf. 10.768 25.077.135 148.679 129.393 35.684.400 Ovf. 14.372 33.470.337 198.442 172.700 47.624.900

5902/jah/bg/05-02-2015

E/F Godthåbs Have (5902)

Istandsættelser 2015

Budget 0

Månedlige ydelser Månedlige ydelser
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Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser

ingstal udgifter ydelse ydelse i alt ingstal udgifter ydelse ydelse i alt

A B C D E F A B C D E F

Ovf. 14.372 33.470.337 198.442 172.700 47.624.900 Ovf. 16.218 37.769.407 223.930 194.883 53.742.200

2117.10.6 49 114.114 677 589 162.400 3009.00.8 63 146.718 870 757 208.800

2118.04.3 61 142.060 842 733 202.100 3010.00.3 59 137.403 815 709 195.500

2119.04.7 59 137.403 815 709 195.500 3011.04.6 63 146.718 870 757 208.800

2120.06.7 61 142.060 842 733 202.100 3012.02.5 59 137.403 815 709 195.500

2121.02.1 59 137.403 815 709 195.500 3013.00.4 63 146.718 870 757 208.800

2122.02.5 61 142.060 842 733 202.100 3014.02.2 59 137.403 815 709 195.500

2123.06.8 59 137.403 815 709 195.500 3015.00.1 63 146.718 870 757 208.800

2124.04.7 61 142.060 842 733 202.100 3016.04.4 59 137.403 815 709 195.500

2125.00.1 59 137.403 815 709 195.500 3017.04.8 63 146.718 870 757 208.800

2126.06.9 61 142.060 842 733 202.100 3018.04.1 59 137.403 815 709 195.500

2127.04.8 59 137.403 815 709 195.500 3019.00.6 66 153.705 911 793 218.700

2128.02.7 61 142.060 842 733 202.100 3020.00.1 114 265.490 1.574 1.370 377.800

2129.02.0 59 137.403 815 709 195.500 3021.02.0 74 172.335 1.022 889 245.200

2130.00.1 61 142.060 842 733 202.100 3022.06.2 48 111.785 663 577 159.100

2131.06.9 59 137.403 815 709 195.500 3023.04.1 60 139.731 828 721 198.800

2132.00.9 61 142.060 842 733 202.100 3024.02.0 75 174.664 1.036 901 248.500

2133.00.2 59 137.403 815 709 195.500 3025.00.0 60 139.731 828 721 198.800

2134.02.0 61 142.060 842 733 202.100 3026.02.8 75 174.664 1.036 901 248.500

2135.02.4 6 13.973 83 72 19.900 3027.04.6 60 139.731 828 721 198.800

2136.00.3 6 13.973 83 72 19.900 3028.00.0 75 174.664 1.036 901 248.500

2137.02.1 6 13.973 83 72 19.900 3029.02.9 60 139.731 828 721 198.800

2138.02.5 6 13.973 83 72 19.900 3030.04.9 75 174.664 1.036 901 248.500

2139.00.4 6 13.973 83 72 19.900 3031.04.2 60 139.731 828 721 198.800

2140.02.4 6 13.973 83 72 19.900 3032.02.1 75 174.664 1.036 901 248.500

2141.02.8 6 13.973 83 72 19.900 3033.04.0 60 139.731 828 721 198.800

2142.02.1 6 13.973 83 72 19.900 3034.00.4 75 174.664 1.036 901 248.500

2143.02.5 6 13.973 83 72 19.900 3035.02.2 60 139.731 828 721 198.800

2144.02.9 6 13.973 83 72 19.900 3036.06.5 75 174.664 1.036 901 248.500

2145.02.2 6 13.973 83 72 19.900 3037.06.9 60 139.731 828 721 198.800

2146.02.6 6 13.973 83 72 19.900 3038.06.2 75 174.664 1.036 901 248.500

2147.00.5 6 13.973 83 72 19.900 3039.06.6 78 181.651 1.077 937 258.500

2148.00.9 6 13.973 83 72 19.900 3040.00.8 62 144.389 856 745 205.500

2149.02.7 6 13.973 83 72 19.900 3041.04.0 39 90.825 538 469 129.200

2150.02.2 131 305.080 1.809 1.574 434.100 3042.04.4 37 86.168 511 445 122.600

2151.02.6 6 13.973 83 72 19.900 3043.06.2 50 116.443 690 601 165.700

2152.00.5 6 13.973 83 72 19.900 3044.02.7 62 144.389 856 745 205.500

2153.00.9 6 13.973 83 72 19.900 3045.04.5 68 158.362 939 817 225.300

2154.00.2 6 13.973 83 72 19.900 3046.02.4 50 116.443 690 601 165.700

2155.04.5 6 13.973 83 72 19.900 3047.04.2 62 144.389 856 745 205.500

2156.00.0 6 13.973 83 72 19.900 3048.00.7 66 153.705 911 793 218.700

2157.02.8 6 13.973 83 72 19.900 3049.02.5 50 116.443 690 601 165.700

2158.00.7 6 13.973 83 72 19.900 3050.00.6 62 144.389 856 745 205.500

2159.02.5 6 13.973 83 72 19.900 3051.00.0 66 153.705 911 793 218.700

2160.00.6 6 13.973 83 72 19.900 3052.02.8 50 116.443 690 601 165.700

2161.02.4 6 13.973 83 72 19.900 3053.00.7 62 144.389 856 745 205.500

2162.00.3 6 13.973 83 72 19.900 3054.02.5 66 153.705 911 793 218.700

2163.02.1 6 13.973 83 72 19.900 3055.06.8 50 116.443 690 601 165.700

2164.02.5 3 6.987 41 36 9.900 3056.04.7 62 144.389 856 745 205.500

3001.08.7 58 135.074 801 697 192.200 3057.04.0 66 153.705 911 793 218.700

3002.00.2 50 116.443 690 601 165.700 3058.04.4 50 116.443 690 601 165.700

3003.02.0 63 146.718 870 757 208.800 3059.02.3 62 144.389 856 745 205.500

3004.04.9 59 137.403 815 709 195.500 3060.06.8 66 153.705 911 793 218.700

3005.02.8 63 146.718 870 757 208.800 3061.08.6 47 109.456 649 565 155.700

3006.00.7 59 137.403 815 709 195.500 3062.00.1 90 209.597 1.243 1.081 298.200

3007.06.4 63 146.718 870 757 208.800 3063.06.9 47 109.456 649 565 155.700

3008.00.4 59 137.403 815 709 195.500 3064.02.3 56 130.416 773 673 185.600

Ovf. 16.218 37.769.407 223.930 194.883 53.742.200 Ovf. 19.736 45.962.327 272.505 237.157 65.399.900

5902/jah/bg/05-02-2015

E/F Godthåbshave (5902)

Istandsættelser 2015

0 0

Månedlige ydelser Månedlige ydelser
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Lejl. Nr. Fordel- Andel Brutto- Netto Ydelser

ingstal udgifter ydelse ydelse i alt

A B C D E F

Ovf. 19.736 45.962.327 272.505 237.157 65.399.900

3065.02.7 47 109.456 649 565 155.700

3066.00.6 56 130.416 773 673 185.600

3067.06.3 47 109.456 649 565 155.700

3068.02.8 56 130.416 773 673 185.600

3069.04.6 47 109.456 649 565 155.700

3070.04.1 56 130.416 773 673 185.600

3071.08.4 47 109.456 649 565 155.700

3072.00.0 56 130.416 773 673 185.600

3073.02.8 47 109.456 649 565 155.700

3074.00.7 56 130.416 773 673 185.600

3075.06.4 38 88.497 525 457 125.900

3076.08.2 53 123.429 732 637 175.600

3077.04.7 55 128.087 759 661 182.300

3078.10.7 53 123.429 732 637 175.600

3079.02.0 55 128.087 759 661 182.300

3080.02.5 53 123.429 732 637 175.600

3081.06.8 55 128.087 759 661 182.300

3082.00.8 53 123.429 732 637 175.600

3083.06.5 55 128.087 759 661 182.300

3084.02.0 53 123.429 732 637 175.600

3085.00.9 55 128.087 759 661 182.300

3086.02.7 53 123.429 732 637 175.600

3087.04.5 55 128.087 759 661 182.300

3088.04.9 53 123.429 732 637 175.600

3089.02.8 150 349.329 2.071 1.802 497.100

3090.08.7 40 93.154 552 481 132.600

3091.02.7 50 116.443 690 601 165.700

3092.02.0 59 137.403 815 709 195.500

3093.00.0 45 104.799 621 541 149.100

3094.04.2 50 116.443 690 601 165.700

3095.06.0 59 137.403 815 709 195.500

3096.02.5 45 104.799 621 541 149.100

3097.06.8 50 116.443 690 601 165.700

3098.02.2 59 137.403 815 709 195.500

3099.06.5 45 104.799 621 541 149.100

3100.06.3 50 116.443 690 601 165.700

3101.06.7 59 137.403 815 709 195.500

3102.02.1 45 104.799 621 541 149.100

3103.02.5 50 116.443 690 601 165.700

3104.04.3 59 137.403 815 709 195.500

3105.08.6 45 104.799 621 541 149.100

3106.00.1 50 116.443 690 601 165.700

3107.00.5 59 137.403 815 709 195.500

3108.06.2 45 104.799 621 541 149.100

3109.00.2 6 13.973 83 72 19.900

3110.02.2 6 13.973 83 72 19.900

3111.02.6 6 13.973 83 72 19.900

3112.02.0 6 13.973 83 72 19.900

3113.02.3 6 13.973 83 72 19.900

3114.00.2 6 13.973 83 72 19.900

22.140 51.560.900 305.699 266.044 73.366.200

0
Månedlige ydelser

E/F Godthåbshave (5902)

Istandsættelser 2015



   

 

 BILAG 6 
Til medlemmerne af E/F Februar 2015 
Godthåbs Have 5902/Jah/hb 
 

FÆLLESLÅN 

 ADMINISTRATORS REDEGØRELSE 
 VEDRØRENDE FINANSIERING 

 

Fælleslån med mulighed for individuel 

indfrielse, jfr. pkt. 3.1 
 
Til finansiering af byggesagen stiller bestyrelsen forslag om, at ejerforeningen optager et fælles-
lån med variabel rente og afdrages med lige store ydelser over 20 år, Skæringstidspunktet for-

ventes at blive 1. oktober 2015 hvor de medlemmer, der vil betale deres andel kontant vil blive 

opkrævet pr. denne dato. Første ydelse for deltagere i fælleslånet vil blive opkrævet pr. 1. no-

vember 2015. 
 
De vil umiddelbart efter generalforsamlingen modtage informationsskrivelse og forespørgsel om, 
hvorvidt De måtte ønske at deltage i fælleslånet eller indbetale Deres lejligheds andel af bygge-
sagen i henhold til det vedtagne budget kontant. 
 
Disponering af et eventuelt overskud på byggesagen i forhold til det vedtagne budget besluttes 
på en ordinær generalforsamling umiddelbart efter, at det endelige byggeregnskab foreligger. 
 
Rentetilskrivning på fælleslånet er i henhold til "bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, 
Skat" efter de nugældende skatteregler fradragsberettigede for de enkelte medlemmer. Der 
modtages en gang årligt, i lighed med eksempelvis årsopgørelser fra pengeinstitutter, oplysning 
om størrelsen af den årlige fradragsberettigede rentetilskrivning, som medlemmet selvstændigt 
kan angive på sin selvangivelse. Administrator er berettiget til et årligt gebyr på p.t. kr. 75 pr. del-
tager i fælleslånet. Er der under 5 deltagere i fælleslånet udgør gebyret dog p.t. kr. 100 pr. lejlig-
hed årligt. Beløbene er excl. moms. 
 
Den månedlige ydelse på fælleslånet opkræves af administrator efter fordelingstal som særskilt 
post sammen med fællesudgifter, á conto varme mv., ligesom ydelsen er pligtig ydelse i relation 
til ejerforeningen, og således er omfattet af vedtægternes bestemmelser vedrørende retsvirk-
ninger af betalingsmisligholdelse.  
 

INDIVIDUEL INDFRIELSE AF FÆLLESLÅN: 

Ved indfrielse af restgælden af ejerlejlighedens andel af fælleslånet efter etableringen, kan dette 
ske til et kvartalsskifte og mod betaling af et gebyr til långivende pengeinstitut på p.t. kr. 900 og 
administrator kr. 600 + moms.. 
 

Deltagere i fælleslånet hæfter kun for deres egen andel. Ejerforeningen hæfter dog soli-
darisk pro rata for eventuelle restancer på fælleslånet der måtte henstå udækket i for-
hold til af medlemmet overfor ejerforeningen stillede pantsikkerhed, efter gennemførelse 
af en tvangsauktion. 
 Med venlig hilsen 
 Qvortrup Administration A/S 
 
 
 v/Jens Anker Hansen 
 advokat 



 E/F Godthåbs Have 
 

Fuldmagt 
 

Undertegnede ejerlejlighedshaver af lejlighed nr.______________   
 
(BEDES UDFYLDT MED BLOKBOGSTAVER) 
 
Navn: ______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

Postnr. og by: ______________________________________ 

 
Giver herved  
Navn: ______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

Postnr. og by: ______________________________________ 

 
fuldmagt til på mine vegne at afgive følgende stemme på ejerlejlighedsfor-
eningens ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 24. februar 
2015: 
 
 
Udskiftning stigestrenge, faldstammer m.v.   
(Kun ét kryds) 

Nej       
Ja – Forslag 3.1 med individuel indfrielsesadgang   

Ja – Forslag 3.2 uden indfrielsesadgang    

  
______________________________________________________________________ 
 
Tilkendegivelse af rørføring 
(Kun ét kryds) 

Ønsker rørføring som den nuværende hvis muligt    
 
Ønsker ny rørføring, som foreslået af rådgivende   

ingeniørfirma PJ&P (og anbefalet af bestyrelsen)    
 
 
Den              /                2015 
 
 
____________________________ 
Underskrift 
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