



17. marts 2023

Information om faldstammeprojektet - V

Kære beboere/ejere i Godthåbs Have

Foråret er på vej, og det er blevet tid til, at også opgangene på Godthaabsvej får udskiftet deres faldstammer. Disse opgangene er de sidste til at få en udskiftning og dermed nærmer ejerforeningen sig afslutning på renoveringsprojektet for faldstammer og stigestreng, hvor entreprenøren kan aflevere projektet til ejerforeningen.

Information om faldstammeprojektet nr. 1, 2, 3 og 4 kan du finde på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt '[E/F projekter -> Faldstammeprojekt](#)'.

Projektstatus

Opgange med projektstart i 2023 fulgte tidsplanen. Sygdom blandt håndværkere som i de øvrige samfund har gjort, at en række opgange har fået en forsinkelse på en uge. Forsinkelsen er indhentet ift. start af opgang fra og med uge 10. Vedlagt er senest opdaterede tidsplan fra FLD for alle opgange pr. 14. marts 2023.

Nedenstående følger status modtaget fra FLD. Bemærk venligst, at der kan være forskel på denne status pr. 31/01-2022 og status ift. når du læser informationen, pga. den mellemliggende tid.

Aksel Møllers Have 2, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 2, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 4, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 4, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 6, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 6, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 8, st.th -1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 8, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 10, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 10, st.tv - 1-9th	Afsluttet.

Aksel Møllers Have 12, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 12, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 14, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 14, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 16, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 16, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 18, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 18, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 20, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 20, st.tv - 1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 22, st.th - 1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 22, st.tv - 1-9th	Færdigmeldt 10-03-2023
Aksel Møllers Have 24, st.th - 1-6tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 24, st.tv - 1-6mf	Mangeluge i gang.
Aksel Møllers Have 24, st.mf - 1-6tv	Færdigmeldt 10-03-2023
Aksel Møllers Have 26, st.th - 6tv	Mangel uge igangværende.
Aksel Møllers Have 26, st.tv - 6th	En uge forsinket pga. efterslæb på sygdom.
Aksel Møllers Have 28, st.th - 6tv	En uge forsinket pga. efterslæb på sygdom.
Aksel Møllers Have 28, st.tv - 6th	En uge forsinket pga. efterslæb på sygdom.
Aksel Møllers Have 30, st.th - 1-6tv	En uge forsinket pga. efterslæb på sygdom.
Aksel Møllers Have 30, st.tv - 1-6th	Følger planen.
Aksel Møllers Have 30, 1-6mf	Følger planen.
Godthåbsvej 35 st.th - 6tv	Følger planen.
Godthåbsvej 35 mf - 6mf	Følger planen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen