



1. februar 2023

## Information om faldstammeprojektet - IV

Kære beboere/ejere i Godthåbs Have

Nyt år er begyndt, og nye opgange er i gang med at få udskiftet deres faldstammer. Derfor sender bestyrelsen den fjerde information om faldstammeprojektet.

Information om faldstammeprojektet nr. 1, 2 og 3 kan du finde på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ['E/F projekter -> Faldstammeprojekt'](#).

### Projektstatus

Opgange med projektstart i 2023 følger tidsplanen.

Vedlagt er senest opdaterede tidsplan for alle opgange pr. 1. februar 2023.

Nedenstående følger status modtaget fra FLD. Bemærk venligst, at der kan være forskel på denne status pr. 01/02-2023 og status ift. når du læser informationen, pga. den mellemliggende tid.

<b>Aksel Møllers Have 2, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet, på nær en enkeltlejlighed. Dialog med beboer pågår.
<b>Aksel Møllers Have 2, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 4, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet, på nær en enkeltlejlighed. Dialog med beboer pågår.
<b>Aksel Møllers Have 4, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet, på nær en enkeltlejlighed. Dialog med beboer pågår.
<b>Aksel Møllers Have 6, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 6, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 8, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 8, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 10, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 10, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 12, st.th -1-9tv</b>	Afsluttet.
<b>Aksel Møllers Have 12, st.tv -1-9th</b>	Afsluttet, på nær en enkeltlejlighed. Dialog med beboer pågår.

## Projektstatus, fortsat

Aksel Møllers Have 14, st.th -1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 14, st.tv -1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 16, st.th -1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 16, st.tv -1-9th	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 18, st.th -1-9tv	Afsluttet.
Aksel Møllers Have 18, st.tv -1-9th	Færdigmeldt, på nær en enkeltlejlighed. Dialog med beboer pågår.
Aksel Møllers Have 20, st.th -1-9tv	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 20, st.tv -1-9th	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 22, st.th -1-9tv	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 22, st.tv -1-9th	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 24, st.th -1-6tv	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 24, st.th -1-6tv	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 24, st.tv-1-6mf	Følger tidsplanen.
Aksel Møllers Have 26, st.th-6tv	Følger tidsplanen.

## Stikprøvekontrol af Bygherrerådgiver PJP

Ejerforeningens bygherrerådgiver Peter Jahn & Partnere (PJP) foretager kontrol af FLDs arbejde på byggepladsen og i udvalgte lejligheder. For at sikre en effektiv stikprøvekontrol i lejlighederne har PJP fået adgang til nøgleboksen i opgangene, så kontrollen kan foretages. PJP vil ringe på først og vil afvente om der bliver åbnet. Hvis ikke, lukker PJP sig ind.

## Husordenen gælder også under faldstammeprojektet

Bade- og toiletvognene er fællesareal, hvilket betyder, at husdyr ikke må komme i disse vogne, bl.a. pga. hensyn til beboere med husdyrallergi.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen