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Kontekst

Neervaerende notat er en kort sammenfatning om de kvalitetssvigt,
der er konstateret med den udfgrte relining af aflgbsinstallationerne
pd ejendommen Godthabs Have.

Sammenfatningen er udarbejdet med henblik pd udsendelse sam-
men med bestyrelsens materiale til den ordinzere generalforsam-
ling, der afholdes onsdag 25. april 2018.

I tilknytning til generalforsamlingen holdes et orienteringsmgde om
kvalitetsproblemerne.

Kort historik
Der blev i december 2016 konstateret kvalitetssvigt i udfgrelsen af
reliningen af aflgbsrarene.

Der blev orienteret om disse kvalitetssvigt p& den ordinaere gene-
ralforsamling i 2017, og der blev igangsat en afhjaelpning, som
forlgb hen over sommeren og sensommeren 2017.

Denne afhjaelpning omfattede 2 forhold:

1.1 Fjernelse af forkert udfgrt relining, og efterfglgende ny relining
pa alle "kombi-faldstammer” dvs. faldstammer, som betjener
bdde kgkken og bad.

1.2 Fjernelse af forkert udfgrt relining p@ alle “gamle” vandrette
afgreningsrgr mellem gulvaflgb i badeveerelser og faldstam-
men, samt efterfgigende en ny relining.

Ejerne er blevet orienteret om dette, og arbejdet er blevet udfgrt i
overensstemmelse med den kommunikation og de varslinger, der
er udsendt.

Der blev udfgrt en meget teet igbende kontrol med dette arbejde,

udfort af bade:

- den udfgrende entreprengr i form af Igbende kontrol (herunder
100 % tv-inspektioner),

- Rambgll som fulgte arbejdet, kontrollerede TV-inspektionerne
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og gennemfgrte et mindre antal destruktive kontroller, samt af
- en ekstern 3. part som gennemfgrte egne TV-inspektioner.

Det eneste sted, hvor arbejdet ikke umiddelbart forlgb som planlagt, var kombi-faldstammen
i Godthdbsvej 41, hvor rensningen gav anledning til at der opstod et hul p& faldstammen.
Dette hul er midlertidigt repareret, s& det ikke udger et akut problem, men denne faldstam-
me skal inden laenge enten udskiftes eller relines pa ny.

Undervejs i arbejdsprocessen var det samstemmende indtryk af disse kontroller, at de tidli-
gere fejl - med enkelte undtagelser p& de vandrette afgreninger - blev afhjulpet pa tilfreds-
stillende vis.

De observerede undtagelse gav dog anledning til en afsluttende og mere omfattende “de-
struktiv kontrol” af det udfgrte arbejde pé de vandrette afgreninger, samt efterfolgende ogsa
pé& kombi-faldstammerne, begge steder ved udskaering af rgrstykker, som blev indsendt til
0og undersggt af Teknologisk Institut.

("Destruktiv kontrol” betyder, at der efter arbejdets udferelse skaeres stykker ud af rgrene,
og reliningen i disse rgrstykker testes).

Resultatet af de destruktive kontroller

Det kan desveerre konstateres, at selv om TV-inspektionerne viste acceptable resultater, s3

er arbejdet ikke i orden:

2.1 P& de vandrette afgreninger findes der stadig aflejringer i rerene mellem rgr-siden og
reliningen, og

2.2 P& Kombi-faldstammerne sidder den nye relining ikke tilstraekkeligt fast pa rerenes in-
derside, som ikke har vaeret rengjort tilstrackkeligt.

I begge tilfzelde er resultatet, at rgrene ikke har opndet hverken den gnskede tzethed eller
den gnskede forlaengelse af levetiden.

Konklusioner / aktioner
Der pagér pt. en dialog med de involverede parter med henblik pd behov for yderligere un-
dersggelser, placering af ansvar samt metode til afhjaelpning.

En del af dette er overvejelser om eventuelt behov for ogsa at udfere supplerende destrukti-
ve undersggelse af reliningen pd de “almindelige” faldstammer (dvs. de faldstammer, der
ikke er kombi-faldstammer). Disse almindelige faldstammer er overvejende placeret i den
hgje figj ud mod Aksel Mgllers Have.
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