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FORLIG 
 
 
Indgået mellem 

 

 
 
E/F Godthåbs Have  
c/o Qvortrup Administration A/S 
Lyngbyvej 28, 2. 
2100 København Ø 
CVR.nr. 15 78 40 83  
(”Ejerforeningen”) 

 

  
og  
  
Rambøll Danmark A/S 
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
CVR.nr. 35 12 84 17 
(”Rambøll”) 
 
og  
 
Finn L. & Davidsen A/S 
Finlandsgade 13 
4690 Haslev 
CVR.nr. 12 14 73 76 
(”FLD”) 
 
(Til sammen benævnt ”Parterne”) 
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1. BAGGRUND 

1.1 I forbindelse med udskiftning og renovering af vand- og afløbsinstallationer antog Ejerfor-
eningen Rambøll som rådgiver og FLD som storentreprenør. 

1.2 Ejerforeningen indgik en bygherrerådgiveraftale med Rambøll (bilag 1). Den 10. november 
2015 indgik Ejerforeningen en totalrådgiveraftale med Rambøll (bilag 2), hvorefter bygher-
rerådgiveraftalen (bilag 1) ophørte.  

1.3 Rambøll udarbejdede herefter projektmaterialet, og bl.a. på baggrund heraf indgik Ejerfor-
eningen en entreprisekontrakt med FLD den 10. marts 2016 (fejldateret den 10. februar 2016 
i kontrakten, bilag 3).   

1.4 Arbejdet blev udført fra april til december 2016. Under udførelsen blev Ejerforeningen op-
mærksom på, at flere af arbejderne, efter Ejerforeningens opfattelse, ikke var udført hånd-
værksmæssigt korrekt. Ejerforeningen reklamerede derfor overfor både Rambøll og FLD, 
bl.a. ved breve af 25. marts 2019 (bilag 4 og 5) fra Molt Wengel Advokatpartnerselskab på 
vegne af Ejerforeningen.  

1.5 Som følge af de konstaterede mangler udøvede Ejerforeningen tilbagehold i både Rambølls 
rådgiverhonorar og FLD’s entreprisesum.   

1.6 Både Rambøll og FLD afviste, på det foreliggende grundlag, at være ansvarlige for de kon-
staterede mangler ved arbejderne. De konstaterede mangler blev dog forsøgt afhjulpet, men 
resultatet var ikke tilfredsstillende for Ejerforeningen. 

1.7 Som følge heraf begærede Ejerforeningen syn og skøn over manglerne ved Voldgiftsnæv-
net, Byggeri og Anlæg (A-9972). Den 30. november 2020 modtog parterne skønserklæring 
(bilag 6) i sagen. 

1.8 På baggrund af skønserklæringen indledte Parterne forligsforhandlinger. På et forligsmøde 
afholdt den 4. november 2021 blev Parterne enige om at forlige sagen på de vilkår, som 
fremgår af afsnit 2 nedenfor.  
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2. FORLIGSVILKÅR  

FORHOLDET MELLEM EJERFORENINGEN OG FLD  

2.1 FLD’s betaling af forligsbeløbet, der fremgår af afsnit 2.2, er til fuld og endelig afgørelse af 
ethvert af Ejerforeningens krav mod FLD, som vedrører forholdene/manglerne indeholdt i 
den anlagte syn- og skønssag og den efterfølgende skønserklæring, jf. afsnit 1.7.  

2.2 FLD betaler til Ejerforeningen DKK 3.500.000 ekskl. moms, dvs. effektiv betaling af DKK 
4.375.000 inkl. moms. 

2.3 FLD har en ubetalt faktura, der vedlægges som bilag 7, på i alt DKK 1.181.212,50 inkl. 
moms, og som Ejerforeningen betaler til FLD i forbindelse med indgåelsen af dette forlig. 
FLD giver afkald på Ejerforeningens betaling af forfaldne renter. 

2.4 Senest 10 arbejdsdage efter at Ejerforeningens generalforsamling formelt har godkendt 
dette forlig, betaler FLD forligsbeløbet til Ejerforeningen, jf. afsnit 2.2 og 3.1. Senest 2 ar-
bejdsdage efter af FLD har betalt forligsbeløbet til Ejerforeningen, betaler Ejerforeningen 
FLD’s ubetalte faktura, jf. afsnit 2.3. 

2.5 Ejerforeningen og FLD er enige om, at FLD skal udføre de påkrævede afhjælpningsarbejder, 
som er foreskrevet i skønserklæringen, i totalentreprise for en fast entreprisesum på DKK 
9.500.000 ekskl. moms. FLD’s tilbud af den 15. november 2021 vedlægges som bilag 8. 
Ejerforeningen og FLD indgår særskilt tillægsaftale til entreprisekontrakten (bilag 3) herom 
umiddelbart efter indgåelsen af dette forlig og senest den 15. december 2021.  

2.6 Den entreprenørgaranti, som FLD i henhold til entreprisekontrakten (bilag 3) har stillet over 
for Ejerforeningen, jf. AB 92 § 6, står også til sikkerhed for afhjælpningsarbejderne, jf. afsnit 
2.5. 

2.7 Arbejderne i henhold til den oprindelige entreprisekontrakt (bilag 3) er endnu ikke blevet for-
melt afleveret til Ejerforeningen af FLD. Ejerforeningen og FLD er enige om, at der først 
afholdes formel afleveringsforretning af disse arbejder i forbindelse med, at afhjælpningsar-
bejderne nævnt i afsnit 2.5 bliver afleveret til Ejerforeningen, således at der gennemføres en 
samlet aflevering af både de oprindelige kontraktsarbejder og de efterfølgende udførte af-
hjælpningsarbejder, jf. AB 92 kapitel F. I den forbindelse nedskrives entreprenørgarantien 
nævnt i afsnit 2.6 til 10 % af den oprindelige entreprisesum i henhold til entreprisekontrakten 
(bilag 3), jf. AB 92 § 6, stk. 2, dvs. til DKK 2.394.122.  

 



 
 
 
 

 

DATO: 26. NOVEMBER 2021  

J.NR.: 105517 

DIR. TLF.: 6043 1408 

MAIL: ANS@MOWE.DK 

 

 
MOWE.DK   4/6 
 
 

FORHOLDET MELLEM EJERFORENINGEN OG RAMBØLL 

2.8 Rambølls betaling af forligsbeløbet, der fremgår af afsnit 2.9, er til fuld og endelig afgørelse 
af ethvert af Ejerforeningens krav mod Rambøll, som vedrører forholdene/manglerne inde-
holdt i den anlagte syn- og skønssag og den efterfølgende skønserklæring, jf. afsnit 1.7. 
Samtidig erklærer Ejerforeningen, at Ejerforeningen ved underskrivelsen af denne aftale ikke 
har kendskab til yderligere krav mod Rambøll. 

2.9 Det af Ejerforeningen rejste krav omfatter også forventede udgifter til efterreparation i ca. 40 
af lejlighedernes badeværelser, som blev renoveret for de enkelte ejeres regning i forbin-
delse med renoveringen. Rambøll og Ejerforeningen er enige om, at også dette krav er forligt 
ved nærværende forligsaftale. Såfremt ejerne rejser og gennemfører krav direkte overfor 
Rambøll, friholder Ejerforeningen Rambøll for ethvert krav i så henseende. Rambøll oplyser, 
at Rambøll, ved indgåelsen af dette forlig, ikke har modtaget nogen krav fra nogen ejere 
og/eller er bekendt med, at nogen ejere vil rejse krav mod Rambøll og/eller Ejerforeningen i 
den forbindelse. 

2.10 Rambøll betaler til Ejerforeningen DKK 3.500.000 ekskl. moms, dvs. effektiv betaling af DKK 
4.375.000 inkl. moms. Ejerforeningen forpligter sig til at sende kopi til Rambøll af de faktu-
raer, som Ejerforeningen har modtaget fra FLD i forbindelse med arbejdernes udførelse, 
således at Rambøll har mulighed for at opnå momsrefusion i forhold til det af Rambøll betalte 
forligsbeløb/erstatningsbeløb. Ejerforeningen oplyser, at der ikke af Ejerforeningen eller an-
dre er foretaget afløftning af moms af de nævnte fakturaer. Hvorvidt Rambøll kan opnå 
momsrefusion, er Rambølls egen risiko og ansvar og er Ejerforeningen uvedkommende. 

2.11 Rambøll har ubetalte fakturaer, der vedlægges som bilag 9, for i alt DKK 477.675 ekskl. 
moms. Ved indgåelsen af dette forlig frafalder Rambøll sit krav om Ejerforeningens betaling 
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af disse fakturaer inkl. forfaldne renter. Tilsvarende frafalder Ejerforeningen sit fremsatte krav 
mod Rambøll om yderligere tilbagebetaling af allerede betalt rådgiverhonorar til Rambøll.  

2.12 Senest 10 arbejdsdage efter at Ejerforeningens generalforsamling formelt har godkendt 
dette forlig, betaler Rambøll forligsbeløbet til Ejerforeningen, jf. afsnit 2.9 og 3.1. 

2.13 Som en del af dette forlig er Rambøll og Ejerforeningen enige om, at Rambøll ikke skal bistå 
Ejerforeningen i at gennemføre og/eller deltage på den forestående afleveringsforretning el-
ler 1-årsgennemgang, ligesom Rambøll ikke skal lave afsluttende byggeregnskab for Ejer-
foreningen. 

2.14 Suspensionsaftalen indgået den 28. oktober 2020 (bilag 10) mellem Ejerforeningen og Ram-
bøll bortfalder ved indgåelsen af dette forlig.  

 

FORHOLDET MELLEM FLD OG RAMBØLL 

2.15 Rambøll og FLD er enig om, at de ikke har nogen krav mod hinanden for de forhold, som er 
er omfattet af den anlagte syn- og skønssag, jf. afsnit 1.7. Dette forlig er således til fuld og 
endelig afgørelse af eventuelle krav, som FLD og Rambøll måtte have mod hinanden i an-
ledning af denne tvist.  

 

3. BETINGELSER, SAGSOMKOSTNINGER OG VÆRNETING MM.  

3.1 Dette forlig er betinget af, at forliget i sin helhed godkendes af Ejerforeningens generalfor-
samling senest den 15. december 2021. I modsat fald bortfalder forliget i sin helhed. Hvis 
forliget bortfalder, begynder eventuelle forældelsesfrister tidligst at løbe 1 år efter forligets 
bortfald, således at der tidligst kan indtræde forældelse for Parternes krav mod hinanden i 
henhold til dette forlig 1 år efter forligets bortfald.  

 
3.2 Parterne bærer egne afholdte sagsomkostninger, herunder til egne rådgivere, advokater, 

skønsmanden samt Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg mm.  
 

3.3 Forliget er eksigibelt, jf. retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 4, og kan således tjene som grundlag 
for fuldbyrdelse.  
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3.4 Værneting for tvister, der måtte udspringe af denne forligsaftale, er som foreskrevet i Parter-
nes respektive aftalegrundlag, jf. bilag 2 og 3.  

 

4. UNDERSKRIFTER 

 
Den           /             - 

 
Den           /             - 

 
 
_________________________ 

 
 
_________________________ 

 
Ejerforeningen 

 
 Rambøll 

 
 
 
 
 
Den           /             - 

 
 

 
 
_________________________ 

 
 
 

 
FLD 

 
 

 
 

5. BILAG 

Bilag 1: Bygherrerådgiveraftale mellem Rambøll og Ejerforeningen indgået 27. juli 2015 
Bilag 2: Totalrådgiveraftale mellem Rambøll og Ejerforeningen indgået den 10. november 2015 
Bilag 3: Entreprisekontrakt mellem FLD og Ejerforeningen indgået den 10. marts 2016 
Bilag 4: Reklamation til Rambøll af den 25. marts 2019 
Bilag 5: Reklamation til FLD af den 25. marts 2019  
Bilag 6: Skønserklæringen i sagen A-9972 af den 30. november 2020 
Bilag 7: FLD’s tilbud af den 15. november 2021 
Bilag 8: FLD’s fakturanr. 135277 af den 8. december 2020 
Bilag 9: Rambølls fakturaoversigt  
Bilag 10: Suspensionsaftale mellem Rambøll og Ejerforeningen indgået den 28. oktober 2020 
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