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E/F GODTHÅBS HAVE – MANGLER VED FALDSTAMMER - PÅKRAV 

På vegne af E/F Godthåbshave retter jeg henvendelse til Finn L. & Davidsen A/S på baggrund af, at der 

er konstateret mangler ved nogle af de faldstammer, som er blevet renoveret i E/F Godthåbshaves ejen-

dom. 

 

Rambøll Danmark A/S, Roskilde, har først været bygherrerådgiver og siden hen totalrådgiver for E/F 

Godthåbshave. Finn L. & Davidsen A/S har været storentreprenør. 

 

Det er vores vurdering, at der er mangler ved nogle af de renoverede faldstammer som følge af, at der er 

anvendt en uegnet renoveringsmetode samt en mangelfuld afrensning. Vi har skønnet, at såvel Rambøll 

Danmark A/S som Finn L. & Davidsen A/S er ansvarlige for, at der er anvendt en uegnet renoveringsme-

tode. Det er vores vurdering, at Finn L. & Davidsen A/S er ansvarlig for den mangelfulde afrensning. 

 

Som ansvarlig for de konstaterede mangler vil jeg her opfordre til, at Finn L. & Davidsen A/S anerkender 

sit ansvar, herunder foretager udbedring af mangler og følgeskader samt erstatte E/F Godthåbshave de-

res øvrige tab. 

 

Jeg vedlægger kopi af ”Notat vedrørende mangler ved renoveringen af faldstammer E/F Godthåbshave” 

af 18, marts 2019 (Herefter benævnt ”Notatet”), hvor en nærmere redegørelse for hændelsesforløbet 

samt vores vurdering forefindes. Bilagene til notatet findes her https://mowe-my.sharepoint.com/perso-

nal/ana_mowe_dk/Documents/Bilag%20til%20notat%20om%20mangler%20ved%20faldstammer/Bi-

lag?csf=1&e=RFDUiV. 

 

Jeg har noteret mig, at Finn L. & Davidsen A/S allerede har været indstillet på af deltage i afhjælpning af 

manglerne. Imidlertid kan der opstå følgeomkostninger m.v., som ikke var dækket af tilbuddet om afhjælp-

ning.  

 

Det er afgørende at fremhæve, at i E/F Godthåbshave er indstillet på, at forholdene klares på en mindelig 

måde, men jeg må dog anmode Finn L. & Davidsen A/S om snarest muligt at tilkendegive, hvorvidt Finn 

L. & Davidsen A/S ønsker sagen videreført inden for disse rammer. 

 

I første omgang skal jeg derfor venligst anmode Finn L. & Davidsen A/S om inden 14 dage at tilkendegive 

os stillingtagen, og herunder gerne fremsætte forslag til Finn L. & Davidsen A/S udbedring af ovennævnte 

forhold samt erstatning af E/F Godthåbshaves omkostninger. 
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Af formelle årsager jeg nødsaget til at bede Finn L. & Davidsen A/Som underskrive og returnere vedhæf-

tede suspensionserklæring sammen med tilbagemeldingen. 

 

Kopi af dette brev sendes til Atradius med meddelelse om, at garantien ikke kan nedskrives 

før fejl og mangler er afhjulpet samt erstatning betalt. Kopi af mit brev af d.d. til Atradius vedlægges til 

orientering. 

 

 

MED VENLIG HILSEN 

MOLT WENGEL 

 

 

CHRISTIAN MOLT WENGEL 

Advokat, partner

 


