FORLIG

Indgaet mellem

E/F Godthabs Have

c/o Qvortrup Administration A/S
Lyngbyvej 28, 2.

2100 Kgbenhavn @

CVR.nr. 1578 40 83
("Ejerforeningen”)

0g

Rambgll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 Kgbenhavn S
CVR.nr. 3512 84 17
("Rambgll”)

0g

Finn L. & Davidsen A/S
Finlandsgade 13

4690 Haslev

CVR.nr. 1214 7376
("FLD”)

(Til sammen bengevnt "Parterne”)

MOLT

WENGEL
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BAGGRUND

| forbindelse med udskiftning og renovering af vand- og aflgbsinstallationer antog Ejerfor-
eningen Rambgll som radgiver og FLD som storentreprengr.

Ejerforeningen indgik en bygherreradgiveraftale med Rambgll (bilag 1). Den 10. november
2015 indgik Ejerforeningen en totalradgiveraftale med Rambagll (bilag 2), hvorefter bygher-
reradgiveraftalen (bilag 1) ophgrte.

Rambgll udarbejdede herefter projektmaterialet, og bl.a. pa baggrund heraf indgik Ejerfor-
eningen en entreprisekontrakt med FLD den 10. marts 2016 (fejldateret den 10. februar 2016
i kontrakten, bilag 3).

Arbejdet blev udfert fra april til december 2016. Under udferelsen blev Ejerforeningen op-
maerksom pa, at flere af arbejderne, efter Ejerforeningens opfattelse, ikke var udfert hand-
vaerksmaessigt korrekt. Ejerforeningen reklamerede derfor overfor bAde Rambgll og FLD,
bl.a. ved breve af 25. marts 2019 (bilag 4 og 5) fra Molt Wengel Advokatpartnerselskab pa
vegne af Ejerforeningen.

Som fglge af de konstaterede mangler udgvede Ejerforeningen tilbagehold i baAde Ramballs
radgiverhonorar og FLD’s entreprisesum.

Bade Rambgll og FLD afviste, pa det foreliggende grundlag, at veere ansvarlige for de kon-
staterede mangler ved arbejderne. De konstaterede mangler blev dog forsggt afhjulpet, men
resultatet var ikke tilfredsstillende for Ejerforeningen.

Som fglge heraf begaerede Ejerforeningen syn og sken over manglerne ved Voldgiftsnaev-
net, Byggeri og Anlaeg (A-9972). Den 30. november 2020 modtog parterne skanserkleering
(bilag 6) i sagen.

Pa baggrund af skgnserklzeringen indledte Parterne forligsforhandlinger. Pa et forligsmgde
afholdt den 4. november 2021 blev Parterne enige om at forlige sagen pa de vilkar, som
fremgar af afsnit 2 nedenfor.
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FORLIGSVILKAR

FORHOLDET MELLEM EJERFORENINGEN OG FLD

FLD’s betaling af forligsbelgbet, der fremgar af afsnit 2.2, er til fuld og endelig afgerelse af
ethvert af Ejerforeningens krav mod FLD, som vedrgrer forholdene/manglerne indeholdt i
den anlagte syn- og ska@nssag og den efterfglgende skgnserklaering, jf. afsnit 1.7.

FLD betaler til Ejerforeningen DKK 3.500.000 ekskl. moms, dvs. effektiv betaling af DKK
4.375.000 inkl. moms.

FLD har en ubetalt faktura, der vedlaegges som bilag 7, pa i alt DKK 1.181.212,50 inkl.
moms, og som Ejerforeningen betaler til FLD i forbindelse med indgaelsen af dette forlig.
FLD giver afkald pa Ejerforeningens betaling af forfaldne renter.

Senest 10 arbejdsdage efter at Ejerforeningens generalforsamling formelt har godkendt
dette forlig, betaler FLD forligsbelabet til Ejerforeningen, jf. afsnit 2.2 og 3.1. Senest 2 ar-
bejdsdage efter af FLD har betalt forligsbelgbet til Ejerforeningen, betaler Ejerforeningen
FLD’s ubetalte faktura, jf. afsnit 2.3.

Ejerforeningen og FLD er enige om, at FLD skal udfgre de pakraevede afhjaelpningsarbejder,
som er foreskrevet i skanserkleeringen, i totalentreprise for en fast entreprisesum pa DKK
9.500.000 ekskl. moms. FLD’s tilbud af den 15. november 2021 vedlaegges som bilag 8.
Ejerforeningen og FLD indgar seaerskilt tillaegsaftale til entreprisekontrakten (bilag 3) herom
umiddelbart efter indgaelsen af dette forlig og senest den 15. december 2021.

Den entreprengrgaranti, som FLD i henhold til entreprisekontrakten (bilag 3) har stillet over
for Ejerforeningen, jf. AB 92 § 6, star ogsa til sikkerhed for afhjeelpningsarbejderne, jf. afsnit
2.5.

Arbejderne i henhold til den oprindelige entreprisekontrakt (bilag 3) er endnu ikke blevet for-
melt afleveret til Ejerforeningen af FLD. Ejerforeningen og FLD er enige om, at der fgrst
afholdes formel afleveringsforretning af disse arbejder i forbindelse med, at afhjeelpningsar-
bejderne naevnt i afsnit 2.5 bliver afleveret til Ejerforeningen, saledes at der gennemfgres en
samlet aflevering af bade de oprindelige kontraktsarbejder og de efterfglgende udfarte af-
hjeelpningsarbejder, jf. AB 92 kapitel F. | den forbindelse nedskrives entreprengrgarantien
naevnt i afsnit 2.6 til 10 % af den oprindelige entreprisesum i henhold til entreprisekontrakten
(bilag 3), jf. AB 92 § 6, stk. 2, dvs. til DKK 2.394.122.
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FORHOLDET MELLEM EJERFORENINGEN OG RAMB@LL

Rambglls betaling af forligsbelgbet, der fremgar af afsnit 2.9, er til fuld og endelig afggrelse
af ethvert af Ejerforeningens krav mod Rambagll, som vedrgrer forholdene/manglerne inde-
holdt i den anlagte syn- og skenssag og den efterfalgende skenserkleering, jf. afsnit 1.7.
Samtidig erkleerer Ejerforeningen, at Ejerforeningen ved underskrivelsen af denne aftale ikke
har kendskab til yderligere krav mod Rambagll.

Det af Ejerforeningen rejste krav omfatter ogsa forventede udgifter til efterreparation i ca. 40
af lejlighedernes badeveerelser, som blev renoveret for de enkelte ejeres regning i forbin-
delse med renoveringen. Rambgll og Ejerforeningen er enige om, at ogsa dette krav er forligt
ved nzerveerende forligsaftale. Safremt ejerne rejser og gennemfgrer krav direkte overfor
Rambgll, friholder Ejerforeningen Rambagll for ethvert krav i s& henseende. Rambgll oplyser,
at Rambgll, ved indgaelsen af dette forlig, ikke har modtaget nogen krav fra nogen ejere
og/eller er bekendt med, at nogen ejere vil rejse krav mod Rambgall og/eller Ejerforeningen i
den forbindelse.

Rambagll betaler til Ejerforeningen DKK 3.500.000 ekskl. moms, dvs. effektiv betaling af DKK
4.375.000 inkl. moms. Ejerforeningen forpligter sig til at sende kopi til Rambgll af de faktu-
raer, som Ejerforeningen har modtaget fra FLD i forbindelse med arbejdernes udfarelse,
saledes at Rambgll har mulighed for at opna momsrefusion i forhold til det af Rambagll betalte
forligsbelgb/erstatningsbelgb. Ejerforeningen oplyser, at der ikke af Ejerforeningen eller an-
dre er foretaget afleftning af moms af de naevnte fakturaer. Hvorvidt Rambgll kan opna
momsrefusion, er Rambglls egen risiko og ansvar og er Ejerforeningen uvedkommende.

Rambgll har ubetalte fakturaer, der vedlaegges som bilag 9, for i alt DKK 477.675 ekskl.
moms. Ved indgéelsen af dette forlig frafalder Rambagll sit krav om Ejerforeningens betaling
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af disse fakturaer inkl. forfaldne renter. Tilsvarende frafalder Ejerforeningen sit fremsatte krav
mod Rambgll om yderligere tilbagebetaling af allerede betalt radgiverhonorar til Rambagll.

212 Senest 10 arbejdsdage efter at Ejerforeningens generalforsamling formelt har godkendt
dette forlig, betaler Rambagll forligsbelgbet til Ejerforeningen, jf. afsnit 2.9 og 3.1.

213 Som en del af dette forlig er Rambgll og Ejerforeningen enige om, at Rambgll ikke skal bista
Ejerforeningen i at gennemfgre og/eller deltage pa den forestaende afleveringsforretning el-
ler 1-arsgennemgang, ligesom Rambgll ikke skal lave afsluttende byggeregnskab for Ejer-
foreningen.

214 Suspensionsaftalen indgaet den 28. oktober 2020 (bilag 10) mellem Ejerforeningen og Ram-
bgll bortfalder ved indgaelsen af dette forlig.

FORHOLDET MELLEM FLD OG RAMB@LL

215 Rambgll og FLD er enig om, at de ikke har nogen krav mod hinanden for de forhold, som er
er omfattet af den anlagte syn- og skenssag, jf. afsnit 1.7. Dette forlig er séledes til fuld og
endelig afgerelse af eventuelle krav, som FLD og Rambgll matte have mod hinanden i an-
ledning af denne tvist.

3. BETINGELSER, SAGSOMKOSTNINGER OG VARNETING MM.

3.1 Dette forlig er betinget af, at forliget i sin helhed godkendes af Ejerforeningens generalfor-
samling senest den 15. december 2021. | modsat fald bortfalder forliget i sin helhed. Hvis
forliget bortfalder, begynder eventuelle foraeldelsesfrister tidligst at labe 1 ar efter forligets
bortfald, séledes at der tidligst kan indtreede foraeldelse for Parternes krav mod hinanden i
henhold til dette forlig 1 ar efter forligets bortfald.

3.2 Parterne bzerer egne afholdte sagsomkostninger, herunder til egne radgivere, advokater,
skgnsmanden samt Voldgiftsnaevnet, Byggeri og Anlaeg mm.

3.3 Forliget er eksigibelt, jf. retsplejeloven § 478, stk. 1, nr. 4, og kan saledes tjene som grundlag
for fuldbyrdelse.
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3.4 Veerneting for tvister, der matte udspringe af denne forligsaftale, er som foreskrevet i Parter-
nes respektive aftalegrundlag, jf. bilag 2 og 3.

4. UNDERSKRIFTER
Den / - Den / -
Ejerforeningen Rambagll
Den / -
FLD
5. BILAG

Bilag 1: Bygherreradgiveraftale mellem Rambagll og Ejerforeningen indgaet 27. juli 2015

Bilag 2: Totalradgiveraftale mellem Rambgll og Ejerforeningen indgaet den 10. november 2015
Bilag 3: Entreprisekontrakt mellem FLD og Ejerforeningen indgaet den 10. marts 2016

Bilag 4: Reklamation til Rambgll af den 25. marts 2019

Bilag 5: Reklamation til FLD af den 25. marts 2019

Bilag 6: Skgnserklaeringen i sagen A-9972 af den 30. november 2020

Bilag 7: FLD’s tilbud af den 15. november 2021

Bilag 8: FLD’s fakturanr. 135277 af den 8. december 2020

Bilag 9: Rambaglls fakturaoversigt

Bilag 10: Suspensionsaftale mellem Rambgll og Ejerforeningen indgaet den 28. oktober 2020
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